Piano dei Servizi 2020-2022

Evidenziazione periodo: 1

Durata del piano | Inizio effettivo | % completamento

AMBITO	ATTIVITÀ	INIZIO DEL PIANO	DURATA DEL PIANO	INIZIO EFFETTIVO	DURATA EFFETTIVA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
BILANCIO SOCIALE	Completamento delle attività di raccolta di dati/elenchi/mappe da parte OTCO	1	6	1	6	25%
	Caricamento dei dati richiesti agli OTCO	2	3	2	3	30%
	Verifica dati relativi ai Titolati tra DB CAI centrale e DB OTCO e conseguente bonifica	1	6	1	6	35%
	Pianificazione formazione agli OTCO/OTTO	1	1	1	1	10%
	Formazione agli OTCO/OTTO	1	6	1	6	10%
	Revisione schede e definizione attività per le Sezioni, anche in funzione della	1	2	1	2	10%
	Integrazione di CAIGEST in Piattaforma	1	6	1	6	1%
	Pianificazione formazione a Sezioni e Gruppi	1	1	1	1	10%
	Formazione a Sezioni e Gruppi regionali/provinciali	2	23	2	23	10%
	Pianificazione divulgazione su canali di comunicazione	2	1	2	1	0%
	Divulgazione su canali di comunicazione	2	6	2	6	0%
PORTALE ISTITUZIONALE (Siti OTCO/SO)	Completamento delle attività di trasferimento dei dati da siti OTCO/SO a sottositi istituzionali	1	8	1	8	20%
STAMPA SOCIALE	Ristrutturazione piattaforma Lo Scarpone online	6	3	6	3	0%
TESSERA VIRTUALE	Completamento funzionalità	25	5	25	5	0%