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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO

CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1.1

1.

Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto € I'esecuzione di tutte le opere inerenti il rifacimento, finalizzato
al miglioramento funzionale, ed all’efficientamento energetico, dell’impianto elettrico a
servizio del rifugio “Capanna Osservatorio Regina Margherita” ubicato sulla vetta della punta
Gnifetti, ad una quota di 4554 m s.I.m. nel comune di Alagna Valsesia (VC)

Oltre a quanto sopra s’intendono a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri in dettaglio
specificati nel presente Capitolato Speciale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al comma 1 e relativi allegati dei quali
I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Come sopra indicato, la gara d’appalto ha come oggetto I'esecuzione dei lavori assumendo
a base di gara le progettazioni esecutive allo scopo fatte predisporre dalla Societa
Appaltante, valutate secondo una pluralita di elementi indicati nel bando di gara.

Art. 1.2 Ammontare dell’appalto

1

L'importo complessivo dei lavori & stato preventivato in complessivi € 134.579,17 di cui €
14.858,39 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. In questo importo si intendono
compensati, oltre che gli oneri di realizzazione delle opere, quelli necessari per I'applicazione
dei disposti del piano di sicurezza, altresi quelli derivanti da tutti gli obblighi indicati nel
presente Capitolato Speciale a carico dell’ Appaltatore.

L'importo totale di cui al comma precedente comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art.
100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.. stimati in € 14.858,39 (diconsi Euro
quattordicimilaottocentocinquantotto/39), somme che non sono soggette a ribasso d'asta,
nonché l'importo di € 119.720,78 (diconsi Euro Centodiciannovemilasettecentoventi/78) per
i lavori soggetti a ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali ed i propri costi della manodopera richiesti
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell’offerta.
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4 Il prezzo complessivo netto di aggiudicazione, una volta depurato del ribasso d’asta
(applicato solo sulla parte del prezzo a base d’appalto soggetto a tale ribasso) € convenuto
a corpo. |l prezzo € quindi omnicomprensivo, fisso ed invariabile e pertanto le eventuali
maggiori quantita di lavoro rispetto a quelle comunque prevedibili e/0 desumibili dagli
elaborati del progetto esecutivo, graveranno sull’Appaltatore, il quale € obbligato a eseguire
i lavori per il prezzo globale a corpo offerto in base a calcoli di propria convenienza e non
potra richiedere a riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.

Art. 1.3 Descrizione sommaria dei lavori

1 | lavori in progetto consistono nel rifacimento finalizzato al miglioramento funzionale, ed
all’efficientamento energetico, dellimpianto elettrico a servizio del rifugio “Capanna
Osservatorio Regina Margherita” ubicato sulla vetta della punta Gnifetti, ad una quota di 4554
m s.I.m. nel comune di Alagna Valsesia (VC).

2 I lavori possono essere schematizzati nelle fasi operative di seguito descritte:

- Rifacimento del quadro elettrico generale del rifugio, e realizzazione di nuovi quadri elettrici
secondari di distribuzione a servizio della cucina e della zona bar al fine di migliorare la
selettivita delle protezioni.

- Rifacimento delle linee di distribuzione mediante nuove linee realizzate con materiali a bassa
emissione di fumi e gas tossici in rispondenza alle piu recenti normative al fine di migliorare
il livello di sicurezza.

- Rifacimento dellimpianto di illuminazione ordinaria mediante linstallazione di nuovi
apparecchi illuminanti con sorgenti luminose a LED al fine di migliorare [efficienza
energetica.

- Rifacimento dell'impianto di illuminazione di sicurezza.

- Realizzazione di un sistema di accumulo dell’energia elettrica prodotta dal gruppo
elettrogeno da utilizzare in parte durante le ore notturne, ed in parte durante le ore diurne nei
periodi di basso carico (al di fuori delle ore di preparazione dei pasti principali e lavaggio
stoviglie). In questo modo si ha sia la riduzione dei tempi di accensione del gruppo
elettrogeno, sia la continuita dell’alimentazione elettrica di utenze privilegiate in special modo
nelle ore notturne, quali ad esempio le celle positive e negative dedicate allo stoccaggio delle
derrate alimentari.

- Rifacimento del sistema di rivelazione automatica d’incendio e segnalazione manuale di
allarme completo di sistema di rivelazione fughe gas GPL da installare all'interno della
cucina.

3 | quantitativi delle lavorazioni descritte al comma 2 sono stati ottenuti sulla base di rilievi
propedeutici alla redazione del progetto esecutivo, ed hanno solamente la finalita di fornire
all'lmpresa Appaltatrice una stima dell'entita dei lavori. In ogni caso i lavori a carico
delllmpresa Appaltatrice consisteranno nella realizzazione, seguendo le indicazioni del
Direttore dei Lavori, di tutte le operazioni che si renderanno necessarie in fase esecutiva per
rendere I'impianto rispondente alla normativa vigente, idoneo a garantire un adeguato livello
di sicurezza, e conforme alla regola d'arte. | quantitativi dei materiali da fornire, pertanto,
potrebbero differire, in aumento o in diminuzione, rispetto a quanto stimato in fase
progettuale, senza che cid possa comportare alcuna variazione dell'importo concordato tra
le parti in fase di gara.
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Art. 1.4 Modalita di stipulazione del contratto

1

Il contratto d’appalto verra stipulato “a corpo”, ai sensi dell'articolo 43 c¢.6 del D.P.R.
207/2010.

L’importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita e alla qualita di detti lavori.

Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica delle quantita o della
qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli
fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.

| prezzi unitari del progetto esecutivo, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e
della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ai sensi dell’Articolo 106 del D.Lgs 50/2016, e che sono estranee ai
lavori gia previsti, nonché agli eventuali lavori in economia.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'art.
1.2.

Art. 1.5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie scorporabili e subappaltabili

1

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’Art 43 c.6 e ¢.8, e 184 del D.P.R. 207/2010
ed infine di cui all’Art. 12 L.80/2014, fanno riferimento a quelle contemplate dall’allegato A
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e sono indicate nelle successive tabelle “A” e “B”, i cui importi
sono al netto degli oneri della sicurezza.

Ai fini del presente appalto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere
generali «0S30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi ». Quelli
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili 0
subappaltabili, con i relativi importi, sono indicati nella tabella “A” sottostante, mentre le
categorie di lavori sono indicate nella tabella «B», di seguito riportata quale parte integrante
e sostanziale.
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Tabella A CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI
Incidenza %
Categoria ex allegato A D.P.R. n. 207/2010 Euro manodopera
1 Prevalente 0S30 134.579,17 -
Totale complessivo dei lavori 134.579,17 -

Parti di lavorazioni omogenee — categorie contabili

Tabella B
abella ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori Euro Incidenza %

1 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (0S30) 134.579,17 100%
Parte 1 - Totale lavori A CORPO comprensivi di oneri sicurezza 134.579,17
Parte 2 - Totale oneri sicurezza 14.858,39
a) [Totale importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso d’asta) 119.720,78
Parte 1 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO
b)  |Oneri per la sicurezza 14.858,39

TOTALE DA APPALTARE (somma dia + b) 134.579,17
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2.1 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’appalto, Osservanza
del Capitolato e di particolari disposizioni di legge

1 In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro €& stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2 In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordine giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3 L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato Speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e di risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del Codice Civile.

4 L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. L'Appaltatore & tenuto alla
piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti,
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed
igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il
personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

5 Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i.
riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti
attuativi, al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre
norme vigenti in materia.
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Art. 2.2 Documenti facenti parte del contratto

1

Nelle more delllemanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 50
del 2016 fanno parte integrante del contratto d’appalto oltre al presente Capitolato Speciale,
il Capitolato generale d’appalto per quanto non in contrasto col presente capitolato, i disegni
di progetto, I'elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma e le polizze di garanzia, nonché i
documenti relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 89 e 100 del D.Lgs 81/08.

2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
ed in particolare:

a) il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016;

b) gli articoli in vigore nel periodo transitorio del D.P.R. 207/10, per quanto applicabile;

C) il D.Lgs. 81/08 con i relativi allegati.

3 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisone per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dellaggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori ed ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro tipo di allegato.

Art. 2.3 Discordanza negli atti di contratto

1

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, I'Appaltatore ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno
di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In
ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti con contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, I'’Appaltatore,
fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, rispettera
nellordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto — Documenti di gara — Capitolato
Speciale d’appalto — Elenco prezzi unitari allegati al contratto — Elaborati Progettuali. Qualora
gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative la scelta spettera alla Direzione
Lavori.
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Art. 2.4 Osservanza del regolamento

1

Nelle more delllemanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 50
del 2016, I'Appalto € soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel
Regolamento delle opere pubbliche D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate di cui all’Art.
217 del Codice D.Lgs. 50/2016, in tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni
espresse nel presente Capitolato Speciale.

L’Appalto & soggetto altresi a tutte le disposizioni del Ministero LL.PP. attualmente in vigore.

Art. 2.5 — Fallimento dell'Appaltatore

1

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’Art.110 del
D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero I'lmpresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti gia stipulati dal’impresa fallita, fermo restando le
condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2.6 — Rappresentante dell' Appaltatore e domicilio

1

L’appaltatore pud avere domicilio secondo quanto previsto all’art 2 comma 1 del Capitolato
generale. L’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima
dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, dove la Stazione Appaltante e il Direttore
di Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle
attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane
Responsabile dell’operato del suo rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso

I’Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione
dei lavori.
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L’Appaltatore ha l'obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalita, il
nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il
contratto, dev’essere presentata procura Speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli
adempimenti spettanti ad esso Aggiudicatario e inerenti 'esecuzione del contratto. La
direzione del cantiere & assunta dal Direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione del cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelli degli altri soggetti operanti in cantiere.

L’Appaltatore o il suo rappresentante assicura, per tutta la durata dell’appalto,
I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L’Appaltatore € in tutti i
casi Responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del Direttore di cantiere
e del suo personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi ’Amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo
rappresentante.

Ogni variazione di domicilio di cui al comma 1 o del cambiamento delle altre figure di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso
la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 2.7 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto,
negli elaborati tecnici e grafici del progetto.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e
I'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa
riferimento esplicito alla disciplina del regolamento per le Opere Pubbliche D.P.R. 207/2010
per le parti non abrogate di cui all’Art. 217 del D.Lgs. 50/2016.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 246/93.
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CAPO 3 — TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 3.1 — Obblighi dell’ Appaltatore prima della consegna dei lavori

1

Prima della consegna dei lavori e comunque entro 10 giorni dall’aggiudicazione, I’Appaltatore
deve consegnare alla Stazione Appaltante il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere
e nell’esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza deve essere elaborato tenendo conto delle caratteristiche
peculiari del sito oggetto delle opere in appalto. In particolare devono essere tenuti in
considerazione i rischi derivanti dalla modalita di accesso al cantiere, dallo svolgimento del
lavoro e dalla movimentazione di materiali in alta quota.

Il piano di sicurezza deve essere elaborato di concerto con il coordinatore per la sicurezza
nominato dalla stazione appaltante, ed in accordo con il gestore del rifugio, per evitare
qualsiasi interferenza tra le lavorazioni previste in cantiere e la normale attivita del rifugio nel
periodo di apertura.

Art. 3.2 — Consegna e inizio dei lavori

1

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e
fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso
termine previsto nel bando o nellinvito ad offrire, ovvero lipotesi di differimento
espressamente concordata con I’Aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene
nel termine fissato, I’Aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Al’Aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n.
50/2016, in conformita a quanto previsto nella prassi consolidata, 'esecuzione dei lavori ha
inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell'Impresa.

E facolta della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall’Art. 32 c. 8 del D.Lgs.
50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico,
procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto.

[l Direttore Lavori provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del Responsabile Unico del
Procedimento e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato
avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se é intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza I’Aggiudicatario ha diritto al rimborso
delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori, ivi comprese
quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza (Art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016) &
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.
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Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili;
in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio
e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei
termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma
4-ter e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, la Stazione Appaltante
pud recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo
delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna €& subordinata all'accertamento da parte del
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza
di tale accertamento, il verbale di consegna € inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

In conformita all’Art. 105 comma 9 del Codice D.Lgs. 50/2016 |'Appaltatore & tenuto a
trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione
dellavvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici, la documentazione di idoneita ai lavori in alta quota, nonché copia del piano di
sicurezza di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, compresa la
documentazione di idoneita ai lavori in alta quota, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo
inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile sopra
indicato, dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine, di cui al
successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R.
n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo conto del
tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione
Appaltante comunichera all'Appaltatore I'esito delllesame della proposta di programma;
qualora esso non abbia conseguito I'approvazione, I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra
una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra
ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte
salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatore che dovra rispettare i termini
previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate
esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei
Lavori.
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Art. 3.3 — Termini per l'ultimazione dei lavori

1

Il tempo utile per 'adempimento delle obbligazioni che I'lmpresa si assume con I'appalto e
per dare ultimati i lavori relativi risulta determinato in giorni 56 (cinquantasei) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, per dare ultimata I'opera
in appalto funzionante e funzionale all'uso che ne compete e dare inizio al collaudo finale.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si € tenuto conto delle ferie contrattuali, delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche e di altitudine.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che dovra
indicativamente ricalcare quello indicato in progetto. Esso potra fissare scadenze inderogabili
per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine
dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto, alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei lavori
non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni
in contraddittorio.

Art. 3.4 — Sospensioni e proroghe

1

In applicazione dell’Art. 107 commi 1-4 del D.Lgs. 50/2016, I'esecuzione dei lavori potra
essere sospesa con conseguente interruzione del termine previsto, su ordine della Direzione
Lavori in caso di forza maggiore, condizioni climatiche particolarmente avverse od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d’arte ed in sicurezza. La ripresa della decorrenza dei termini avverra contestualmente
allordine di ripresa dei lavori.

In applicazione dell’Art. 107 comma 5, I'Appaltatore, qualora per causa a esso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere con domanda
motivata proroga al Responsabile del Procedimento. La risposta in merito all'istanza di
proroga € resa dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori.

| verbali per la concessione di sospensione e ripresa lavori, redatti con adeguata motivazione
a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’Appaltatore e recanti I'indicazione dello
stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il
quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

La sospensione pud essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per
ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze
di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa
dellesecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'Esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la
Stazione Appaltante si oppone, I'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto
all’Esecutore negli altri casi.
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10

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori pud disporre la sospensione dell’esecuzione
del contratto, compilando, se possibile con lintervento dellEsecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con lindicazione delle ragioni che hanno
determinato I'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere
la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'Esecutore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le
contestazioni dell'Esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora I'Esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il Responsabile del procedimento da avviso allANAC.

L'Esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Esecutore
per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori,
entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito
dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, € comunicata dall'Esecutore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, in riferimento in ogni caso
a quanto disposto nell’Art 107 D.Lgs 50/2016.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per
cause diverse da quelle esposte sopra, I'Esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi
tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal
programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale
medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione

dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e,
nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
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Art. 3.5 — Sospensione illegittima

1

In applicazione dell’Art. 107 comma 6 D.Lgs. 50/2016, le sospensioni totali o parziali dei
lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’articolo 3.4
del presente Capitolato Speciale d’appalto (commi 1,2 e 4 del D.Lgs 50/2016) sono
considerate illegittime e danno diritto all Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni
prodotti.

Nelle more delllemanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 50
del 2016, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta & quantificato ai sensi
dell’articolo 1382 del codice civile.

Al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo
se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 3.6 — Penali in caso di ritardo

1

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’Appaltatore, qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile unico
dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi
d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali '’Appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'’Appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto,
fermo restando il pagamento delle penali (come da Art. 108 comma 4 D.Lgs. n.50/2016).
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale
pari a 5%. (cinque per mille) dell'importo contrattuale compresi gli oneri per la sicurezza.

Secondo la prassi consolidata, la penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra,

trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna
degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

Le penali di cui alle lettere a) e b) sono disapplicate qualora I'Appaltatore, in seguito
al’andamento imposto ai lavori, rispetti il termine utile per I'ultimazione di cui all’articolo 3.3.

L’importo complessivo delle penali non pud superare il 10 % dell'importo contrattuale; qualora
i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l'articolo 10.8 in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 3.7 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1

Non costituiscono motivo di proroga dei tempi contrattuali:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica;
I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 concordati con questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore
comunque previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;

le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale
dipendente.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 4.1 — Anticipazione

1

Conformemente a quanto indicato nell’Art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 ¢ prevista la
corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo
contrattuale, secondo le modalita indicate nell’articolo medesimo. Come meglio specificato
nel testo legislativo, I'anticipazione viene fissata nel 20% dell'importo contrattuale e deve
essere corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. |l
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 4.2 — Pagamenti in acconto

1

Durante il corso dei lavori I'lmpresa avra diritto ad un pagamento in acconto qualora l'importo
dei lavori eseguiti e delle forniture, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, cosi
come risultante dai registri di contabilita, raggiunga il 60 % dell’importo di contratto.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio
in tutti i casi in cui € richiesto dalla legge.

I certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 'ammontare,
verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Secondo la prassi consolidata e comunque in riferimento all'Art. 180 del D.P.R. n. 207/2010,
gli importi eventualmente riferiti alla fornitura di materiali o macchinari saranno liquidabili solo
per forniture a pié d’opera, nel cantiere o nel magazzino indicato dalla Stazione Appaltante,
nella misura del 50% del loro valore, previa redazione di apposito verbale di consistenza in
contraddittorio con I'lmpresa.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai
quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali € compresa
ogni spesa accessoria per dare i materiali a pieé d'opera sul luogo di impiego, le spese
generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
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Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 , in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subAppaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento [Iimporto
corrispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sullimporto netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
al’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'Esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi
i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'’Amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.

La Stazione Appaltante dovra provvedere al pagamento del certificato di pagamento entro i
successivi 60 giorni fine mese data fattura, mediante emissione dell’apposito mandato e
I'erogazione a favore dell’Appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma
1.
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Art. 4.3 — Pagamenti a saldo e Conto finale

1

Il conto finale dei lavori, redatto dalla Direzione Lavori, & redatto entro 30 giorni dalla data
della loro ultimazione, accertata con apposito verbale (Art. 200 e Art. 235 D.P.R. 207/2010).

Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal
Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma
precedente.

All'atto della firma non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate
nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I
Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

Nel caso ne ricorrano le condizioni, ai sensi dellArt. 218 D.P.R. 207/2010, all'atto della
redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Responsabile del Procedimento dara
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali
curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso
contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'Esecutore per indebite occupazioni
di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non
superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso
questo termine il Sindaco trasmettera al Responsabile del Procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente
presentati. Il Responsabile del Procedimento invitera I'Esecutore a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci
interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente
le prove delle avvenute tacitazioni.

La rata di saldo, pari al 40 % dellimporto contrattuale, unitamente alle ritenute di cui
all’articolo 4.2 comma 3, & pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validita ed efficacia non
inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e pud essere
prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra
estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo
di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'’Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 4.4 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1
2

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
Non € ammessa la cessione dei crediti.
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Art. 4.5 — Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di
tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
allintervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che
sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali
pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con
subappaltatori e/o0 subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione
Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. [l mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 5.1 — Valutazione dei lavori a corpo

1

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione del lavoro a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata con riferimento ai criteri definiti nei
precedenti articoli, applicando allimporto netto di aggiudicazione, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nelle tabelle delle percentuali
di incidenza costituenti allegato del progetto esecutivo.

L'elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione
del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'Appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I'esecuzione completa e a regola d'arte dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, riportati nella tabella B dell'articolo 1.5, sono valutati a corpo in
base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara. La loro liquidazione avverra in quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

Art. 5.2 — Valutazione degli eventuali lavori a misura

1

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, ai sensi dell'articolo
7.3, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del D.P.R. n.
207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita
le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono
essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell'articolo 7.4, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite,
sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Pag. 23 di 107



Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura sara effettuata
applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantita delle rispettive
categorie di lavoro. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente
ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla
misurazione delle opere compiute. L'Appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i
materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né
potra senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o
eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. Ove I'Appaltatore non si
prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli
verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna
richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di
pagamento.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni
di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi
del comma 2, con le relative quantita.

Art. 5.3 — Valutazione degli eventuali lavori in economia

1

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante &

effettuata con le modalita previste dall'articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati ai sensi dell'articolo 7.4;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli ed il costo del personale e della manodopera,
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati per spese
generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momenti della loro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a

base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma
2, lettere b) e c) del D.P.R. n. 207 del 2010.
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CAPO 6 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 6.1 — Garanzia provvisoria

Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art. 93 del D.Lgs 50/2016.

1

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione,
per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo
della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e
al grado di rischio ad esso connesso, la Stazione Appaltante pud motivatamente ridurre
I'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel
caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo
della garanzia ¢ fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od
assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a
prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con
termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento,
e possono altresi prescrivere che I'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare
la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per la durata
indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, € ridotto
secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici
in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Art. 6.2 — Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art 103 del D.Lgs 50/2016.

1

L’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e
3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso
di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia € indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedentiil 10
per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento € di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia
del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu al’Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante pud richiedere al
soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto
o0 in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere allEsecutore.

L'importo della garanzia é ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del
Codice D.Lgs. n.50/2016, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell80 per cento delliiniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Sono
nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'lmpresa per la quale la garanzia é prestata.

Pag. 26 di 107



Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti del’'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno dellEsecutore e possono incamerare la
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori addetti al’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs.
n.50/2016 determina la decadenza dell'affidamento e ['acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica
I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E’ facolta dell Amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita. L’esonero dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramento del
prezzo di aggiudicazione.

Art. 6.3 — Assicurazione a carico dell'lmpresa

1

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, |'Appaltatore € obbligato a costituire
e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da
assicurare deve essere non inferiore all'importo del contratto.

Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. Tale polizza deve inoltre specificamente prevedere l'indicazione che tra le
"persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati
all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza

che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del
contratto per la liquidazione della rata di saldo € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per
cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’opera.
L’Esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore all'importo del contratto
stesso.

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto

del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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CAPO 7 — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 7.1 — Durata giornaliera dei lavori

1

L’Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero,
o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva
comunicazione al Direttore dei Lavori. |l Direttore dei Lavori puo vietare I'esercizio di tale
facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso
I'’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori
ravvisa la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in
condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne da ordine
scritto all’Appaltatore, il quale € obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior
onere.

Nel caso specifico, per la definizione dell’orario lavorativo e della permanenza in cantiere, devono
essere tenute in particolare considerazione le caratteristiche di accesso al cantiere mediante
trasferimento in elicottero, oltre all’estrema variabilita delle condizioni meteo che possono
pregiudicarne la possibilita.

Art. 7.2 — Valutazione dei lavori in corso d'opera

1

Salva diversa pattuizione e secondo la prassi consolidata e comunque in riferimento all'Art.
180 del D.P.R. n. 207/2010, allimporto dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei
materiali provvisti a pié d’'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell’appalto ed accentuati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in
difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore, e

possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 12.1 del presente
Capitolato Speciale d’appalto.
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Art. 7.3 — Variazione dei lavori e Modifica dei Contratti

1. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Le modifiche,
nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal
RUP con le modalita previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende.
Il contratto di appalto pud essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei
casi seguenti:

a)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono
comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la
natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura
generale del contratto o dell'accordo quadro. Le variazioni sono valutate ai prezzi di
contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in
contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.
Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'Art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, solo per
I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in
misura pari alla meta.

per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari
e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti:

1)  risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei
requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per 'Amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1)  la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per I'Amministrazione aggiudicatrice o per ['Ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto
assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le
predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
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d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva
inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1)  una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni
di cui alla lettera a) ;

2)  all'Aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto,
anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,
fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del D.Lgs. n.
50/2016;

3) nel caso in cui I'Amministrazione aggiudicatrice o I'Ente aggiudicatore
si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del successivo comma 4. Si consultino
i documenti di gara per la determinazione di soglie di importi per consentire le
modifiche.

Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere
modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma del D.Lgs. n. 50/2016, se |l
valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori :

a) le soglie fissate all'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non puo alterare
la natura complessiva del contratto . In caso di piu modifiche successive, il valore
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato ¢ il
valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

Una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia & considerata sostanziale
ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica &
considerata sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'Aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

C) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui 'Amministrazione aggiudicatrice o I'Ente

aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato I'appalto in casi diversi da quelli previsti
al comma 1, lettera d) .
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Nel caso ne ricorrano le condizioni, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per
i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e lI'esecuzione di lavori, I'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

La durata del contratto pud essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di
esecuzione se € prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La
proroga € limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente & tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud
imporre all'Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso I'Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto. In ogni caso,
la Stazione Appaltante pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto
a quanto previsto in Capitolato Speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell'importo di
contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di
avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all’Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto
contrattuale.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori e
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
fermo restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori medesimi.
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Art. 7.4 — Disposizioni generali relative ai prezzi, prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi

prezzi

1

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato
sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento
mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le
somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di
qualunque opera;

b)  circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili
del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri
in caso di lavoro notturno;

c) circainoli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi

d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di

cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali,

carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni

compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del
presente Capitolato.

Il rischio delle difficolta dell’opera € a totale carico dell’Appaltatore. Le eventuali variazioni

sono valutate mediante I'applicazione di prezzi unitari contrattuali

Q.
~

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza,
a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. E esclusa ogni forma di revisione prezzi se le
modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole
chiare, precise e inequivocabili, nel bando di gara. Tali clausole fissano la portata e la natura
di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari predisposti dalle regioni solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco

prezzi allegato, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente;

b)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. | nuovi prezzi saranno determinati in
contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I'Esecutore, ed approvati dal Responsabile del
procedimento.
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5

Qualora negli atti di cui al comma precedente non siano previsti prezzi per i lavori in

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di

concordamento, come da norme vigenti.

Art. 7.5 — Difetti di costruzione

1

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti
0 inadeguatezze.

Se ['Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione € rimessa al
Responsabile del procedimento; qualora I’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si
procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che
le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'’Appaltatore. Quando i vizi di
costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso
contrario I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 7.6 — Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1

Nelle more dellemanazione dei Decreti di cui allArt.111 commi 1 e 2 del Codice D.Lgs
50/2016, | controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’'appalto
non escludono la responsabilita dell’ Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’'opera, di parte
di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro
e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto
in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
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CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA

Art.

1

Art.

8.1 — Disciplina e buon ordine del cantiere

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere € assunta dal Direttore tecnico delllmpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea diimprese o a consorzio, I'incarico della
direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere |l
cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

L’Appaltatore € comunque Responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti del’Amministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

8.2 — Tutela dei lavoratori

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L’Appaltatore ha 'obbligo di dotare i propri impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di
riconoscimento con fotografia. Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici.

A garanzia di tale osservanza, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta
dello 0,50%. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la casa edile, ove richiesto.

L’Amministrazione dispone il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per
le inadempienze accertate dagli enti competenti, i quali ne richiedono il pagamento nelle forme
di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo la
certificazione di regolare esecuzione e/o I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti
suddetti non abbiano comunicato allAmministrazione committente eventuali inadempienze
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del
procedimento.

L’Appaltatore si impegna a far eseguire ai lavoratori, destinati all’esecuzione delle opere del

presente appalto, tutti gli accertamenti medici finalizzati all’acquisizione della certificazione di
idoneita a lavorare all’altitudine di 4.554 m s.l.m.
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Art. 8.3 — Norme di sicurezza generali

1

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni (in particolare il D.Lgs. 81/08) e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito o richiamato nel presente articolo. Pena anche I'applicazione delle sanzioni
previste nel D.Lgs. 81/08 e in tutte le norme applicabili.

Art. 8.4 — Sicurezza sul luogo di lavoro

1

Ai sensi D.Lgs 81/2008 la Stazione Appaltante verifichera — qualora gia non espletato nei
confronti dell’Aggiudicatario in sede di gara o, per i subappaltatori e figure similari,
nell’istruttoria per le inerenti autorizzazioni — I'idoneita tecnico-professionale di ogni Impresa
esecutrice o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
I'iscrizione alla CCIAA. Chiedera altresi ai precitati soggetti - i quali saranno tenuti ad
ottemperare prima dell’inizio dei rispettivi lavori - una dichiarazione dell’organico medio
annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
al’INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

In ogni caso qualsiasi persona presente in cantiere o riconducibile ad esso dovra adempiere
a quanto prescritto nel D.Lgs. n. 81 del 2008.
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Art. 8.5 — Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'Allegato XII al Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e
comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b)  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) idati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, comma 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008;

b)  del proprio medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

C) l'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento, con le eventuali richieste di
adeguamento;

d) il Piano Operativo di Sicurezza.

Art. 8.6 — Piani di sicurezza

1

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano
di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L’Appaltatore pud presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono
vincolanti per I'Appaltatore.

Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’Appaltatore — termine prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi — ne consegue che:

a) nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a) sopra, I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) sopra, qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'lmpresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo
IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., &€ tenuto comunque a
presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme
ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

L’Appaltatore dovra inoltrare alla Stazione Appaltante la procedura che i propri operatori devono
rispettare per gli interventi in spazi confinati, ovvero di difficile accesso, finalizzata ad
assicurarne l'operativita in condizioni di sicurezza. Tale procedura dovra rispettare quanto
previsto dalla legislazione vigente per gli interventi in spazi confinati; in particolare tali interventi
devono essere eseguiti da una squadra composta da almeno 3 operatori.

L’Appaltatore dovra fornire in cantiere per interventi in spazi confinati le attrezzature previste ai
sensi della vigente normativa in materia quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo,
scale, imbracature anticaduta, dispositivo anticaduta, verricello con idoneo treppiede, rilevatore
multigas, aspiratore con condotte di aspirazione e scarico, lampade antideflagranti, generatore
silenziato, autorespiratori. Le attrezzature dovranno essere fornite per tutto il personale
impiegato che non potra essere inferiore a tre operatori.

Le aree intorno ai chiusini dei pozzetti o alle griglie delle caditoie al termine dell'intervento vanno
lasciate opportunamente pulite. Il materiale solido derivante dalle operazioni di pulizia dovra
essere opportunamente smaltito a carico dell’Appaltatore.

Particolare cura dovra essere prestata dal personale dell’Appaltatore nell'esecuzione delle
operazioni di apertura e ricollocazione dei coperchi di chiusura delle camerette, affinché le
eventuali guarnizioni per l'eliminazione dei giochi dovuti all'usura, non vengano deteriorate o
cadano entro le condotte; in tal caso sara onere dell’ Appaltatore il loro reintegro.
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Art. 8.7 — Piano operativo di sicurezza

1 Nell’ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva, I'’Appaltatore deve predisporre e
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17
e 28 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 81 del 2008 e
contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17 e 18 dello stesso decreto, con riferimento allo
specifico cantiere.

2 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.5 di questo Capitolato, previsto dall'articolo
91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto considerando i rischi particolari connessi
all'ubicazione del cantiere, tenendo quindi conto dell’esposizione dei lavoratori alle condizioni di alta
quota. Devono altresi essere considerati i rischi derivanti dalla modalita di accesso al cantiere
mediante trasferimento in elicottero, ed alla movimentazione di materiali in spazi particolarmente
ristretti.

Il piano di sicurezza deve essere elaborato di concerto con il coordinatore per la sicurezza nominato
dalla stazione appaltante, ed in accordo con il gestore del rifugio, per evitare qualsiasi interferenza
tra le lavorazioni previste in cantiere e la normale attivita del rifugio nel periodo di apertura.

Art. 8.8 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1 L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Articolo 15 del al
D.Lgs n. 81 del 2008.

2 | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al D.Lgs. n. 81 del 2008.

3 L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore medesimo. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe al’lmpresa mandataria o
capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere € Responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4 Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 9.1 — Subappalto e Sub-contratti, Responsabilita in materia di subappalto, pagamento dei
subappaltatori

1

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. E’ possibile
subappaltare solamente lavorazioni dai contenuti tecnici particolari, ma solo previo accordo
ed assenso della Direzione Lavori.

L’'lImpresa al momento della richiesta di subappalto, al fine di ottenere la relativa
autorizzazione, € tenuta a fornire la seguente documentazione:

- dichiarazione del legale rappresentante di insussistenza di situazioni di controllo e di
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con la ditta subappaltatrice;

- contratto di subappalto;

- misura in cui vengono subappaltate le opere oggetto di subappalto;

- autocertificazione o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura dell'Impresa subappaltatrice;

- dichiarazione del titolare dell'lmpresa subappaltatrice attestante I'inesistenza delle cause di
esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- Piano Operativo della Sicurezza dell'Impresa subappaltatrice;

- estremi per la richiesta telematica del DURC dell'Impresa subappaltatrice.

Il subappalto & il contratto con il quale I'Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’Art. 105
D.Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori. Non costituiscono comunque subappalto le
forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi

nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso
il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

c) [l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento

dell'appalto;
d) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
e) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all’articolo 80 del Codice D.Lgs. 50/2016.
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Per le opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui
all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo
comma, l'eventuale subappalto non pud superare il 30 per cento dell'importo delle opere e
non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11,
del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo
2014, n.47 con I'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 18 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui
all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante |'affidatario trasmette
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo
80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato
la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire
i subappaltatori non idonei.

[l contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

[l contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione
Appaltante. L’Aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la Stazione Appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il
subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola Impresa ovvero su richiesta del
subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore
da parte della Stazione Appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte
dell'Appaltatore.
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L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni. E altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di
sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva,
si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile
del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art 80 del Codice
D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola Impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre
corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentita la Direzione dei
Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore
dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario € solidalmente Responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva € comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata
dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie
del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del
settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili € verificata
in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
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| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di
cantiere & Responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La Stazione Appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per
i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei
e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione
quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.
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CAPO 10 — CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 10.1 — Pagamento dei dipendenti dell’Appaltatore

1

Conformemente a quanto disposto dall’Art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I'Appaltatore € invitato per
iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pud pagare anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo delle
somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto.

| pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle
quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli
interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il Responsabile
del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 10.2 — Danni

1

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose
nella esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale
carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa
ai sensi dell’Art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

Art. 10.3 — Compensi all’Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

1

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
quello del verificarsi del danno.

L’indennizzo per i danni € limitato all’importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi di
cantiere.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti

per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
I'accertamento dei fatti.
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Art. 10.4 — Forma e contenuto delle riserve

1

L’Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o
la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono
essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate
sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'Appaltatore ritiene gli siano
dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, I'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di
decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’Articolo 190, comma 3, del D.P.R.
207/10.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

Art. 10.5 — Definizione delle riserve al termine dei lavori

1

Le riserve e le pretese dell’Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza
non siano state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’Art. 205 del D. Lgs.
50/2016, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro novanta giorni dalla
trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’Art. 234 del D.P.R. 207/10.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall’Art. 102 del D. Lgs. 50/2016 senza che la Stazione
Appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare
esecuzione dei lavori, I'Appaltatore pu6 chiedere che siano comunque definite le proprie
riserve e richieste notificando apposita istanza. La Stazione Appaltante deve in tal caso
pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Stazione Appaltante deve
avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’Appaltatore
dellimporto offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese gia oggetto di riserva ai sensi dell’Art.

191 del D.P.R. 207/10 e dell’Art. 205 del D. Lgs. 50/2016 non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
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Art. 10.6 — Tempo del giudizio

1

L’Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la
domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della
comunicazione di cui all’Art. 205 del D. Lgs 50/2016.

Art. 10.7 — Definizione delle Controversie ed Accordo Bonario

1

Ogni controversia che insorgesse in ordine al presente contratto e che fosse stato possibile
definire con accordo bonario delle parti (ai sensi dell’Art. 205 del D. Lgs 50/2016) non sara
deferita al giudizio arbitrale ma al competente giudice ordinario.

Nessuna controversia potra essere soggetta a giudizio se non abbia preventivamente
formato oggetto di rituale riserva e non sia stato esperito il tentativo di definizione bonaria ai
sensi dell’Art. 205 del D. Lgs 50/2016.

Qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attivera il
procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento
attivera I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore
del 15 per cento del contratto. Se ne ricorrono le condizioni, non potranno essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del
D.Lgs. n. 50/2016.

[l Direttore dei lavori dara immediata comunicazione al Responsabile unico del procedimento
delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di
una proposta di accordo bonario.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione della proposta
da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui
al secondo periodo puo essere adito il giudice ordinario.

Su iniziativa della Stazione Appaltante o di una o piu delle altre parti, TANAC potra esprimere
parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta. |l parere obblighera le parti che vi abbiano
preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.
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Art. 10.8 — Risoluzione del contratto

1

Si applica quanto contenuto negli Art. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016.

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’Aggiudicatario
consentira al’Amministrazione di risolvere il contratto dando comunicazioni all’Aggiudicatario
con lettera a.r. e preavviso di 15 gg. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del
Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo
per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
le seguenti fattispecie:

- interruzione del servizio;

- sottoposizione dell’Aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;

- cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto
dal’Amministrazione;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;

- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in
materia di affidamento dei servizi;

- reiterate applicazioni di penalita.

Limitatamente a negligenza nell’esecuzione dei lavori che comportino ritardi, in conformita a
quanto contenuto all’Art 108 comma 4 del D.Lgs 50/2016, la risoluzione del contratto trova
applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore, con I'assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure
di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in particolare se una o piu delle seguenti condizioni
sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice

in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti
forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per I'Amministrazione aggiudicatrice
o I'Ente aggiudicatore notevoli disguidi 0 una consistente duplicazione dei costi,
ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per ’Amministrazione
aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state
superate eventuali soglie stabilite dallAmministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa
di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al
comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;

c) I'Aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e avrebbe
dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 del
D.Lgs. n.50/2016, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una
sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
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Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

3 Quando il Direttore dei lavori o il Responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'Appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore abbia risposto,
la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

4 Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il Responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'’Appaltatore, qualora
'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

5 Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6 Il Responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi
la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7 Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente
codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione
del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie
di variante.
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Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'Appaltatore € determinato anche in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori ove la Stazione
Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs.
n.50/2016 (interpellando quindi progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per 'affidamento del completamento dei lavori).

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'Esecutore.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante,
I'Appaltatore dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione
Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 10.9 — Recesso da parte dell’ Appaltatore

1

Conformemente a quanto indicato nell’Art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora le
eventuali varianti superino 1/5 dell'importo dell’appalto I'Appaltatore ha la facolta di recedere
dal contratto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del
Responsabile del Procedimento, solo col diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

Conformemente a quanto indicato nell’Art 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016, I'’Appaltatore ha
il diritto a recedere il contratto senza indennita anche qualora la sospensione, o le
sospensioni se piu d'una, durino per un periodo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi 0 superino sei mesi complessivi.

Qualora I'Aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza
giustificato motivo o giusta causa, I’Amministrazione si riserva di trattenere, a titolo di penale,
tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per
'assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.
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Art. 10.10 — Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Esecutore o di risoluzione del
contratto

1

Come indicato all’Art. 110 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del
D.Lgs 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario Aggiudicatario
in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero I'lmpresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita
I'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e
servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti gia stipulati dall'lmpresa fallita 0 ammessa al concordato con

continuita aziendale.

L'Impresa ammessa al concordato con continuita aziendale non necessita di avvalimento di
requisiti di altro soggetto. L'Impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha
presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, pud eseguire i contratti gia stipulati, su autorizzazione del
giudice delegato, sentita 'ANAC.

L'ANAC, sentito il giudice delegato, pud subordinare la partecipazione, I'affidamento di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita che il curatore o I'lmpresa in
concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacita finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per
I'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'Impresa concorrente e della
Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'lmpresa ausiliata nel caso in cui
questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi
ragione piu in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei
seguenti casi:

a) se I'lmpresa non € in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se I'Impresa non € in possesso dei requisiti aggiuntivi che I'ANAC individua con

apposite linee guida.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
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CAPO 11 — DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 11.1 — Ultimazione dei lavori

1

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta del'lmpresa appaltatrice, il Direttore dei
lavori redige il certificato di ultimazione previo accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'lmpresa appaltatrice &
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente Appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
Capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 11.2 — Periodo di garanzia

1

A partire dalla data di ultimazione lavori, sia essa parziale o totale, decorrera il periodo di
garanzia la cui durata terminera con I'emissione del collaudo definitivo.

Durante il periodo di garanzia la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
realizzate sara eseguita dall'Appaltatore con personale di gradimento della Societa
Appaltante.

Tutti gli oneri economici per le prestazioni a carico dell'Appaltatore in tale periodo, si
intendono compresi nel prezzo “a corpo” netto forfettario di aggiudicazione.

Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuati, a carico dell'Appaltatore, tutti i
provvedimenti, correzioni e riparazioni necessarie ad eliminare i difetti ed imperfezioni che si
verificassero durante |'esercizio.

Qualora nel periodo di garanzia la Societa Appaltante riscontrasse anomalie, imperfezioni
nel funzionamento delle opere appaltate e comunque condizioni diverse da quelle di
contratto, potra richiedere che vengano effettuati, a carico dell'Appaltatore, tutti gli occorrenti
interventi atti a sistemare I'impianto e/o le apparecchiature facenti parte dell'appalto.
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Art. 11.3 — Collaudo

1

Si applica quanto disposto dagli Art. 102 e 216 comma 16 del D.Lgs 50/20 e dagli Articoli
ancora in vigore del D.P.R. 207/2010.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla
data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del
collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e
categoria degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
salvi i casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere
elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare
le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

L'Esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai
e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e
carico dell'Esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'Esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo
di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'Esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in
corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sara
necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle fondazioni e di
quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa
successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati
I'Esecutore ed il Direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, 'organo di
collaudo prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Esecutore
un termine; il certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'Esecutore
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di
inottemperanza da parte dell'Esecutore, I'organo di collaudo disporra che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'Esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la

difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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Art.

Qualora la Stazione Appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario
conferire l'incarico di collaudo dell'opera, si dara luogo ad un Certificato di Regolare Esecuzione,
emesso dal Direttore dei lavori e contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n.
207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il Direttore dei
lavori sara tenuto a rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione, salvo che sia diversamente
ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché cid non sia
gravemente iniquo per limpresa affidataria. |l certificato sara quindi confermato dal
Responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituira riferimento temporale
essenziale per i seguenti elementi:

1) il permanere dellammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato;

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.Igs. n.
50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

3) ladecorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati
a terzi che I'esecutore dei lavori & obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103
comma 8 del d.Igs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

11.4 — Manutenzione e custodia delle opere sino al collaudo

Come gia indicato, I'Appaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il
periodo di attesa e I'espletamento delle operazioni di collaudo fino al’emissione del certificato
di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Per tutto il periodo intercorrente tra I'esecuzione dei lavori e il sopracitato certificato, salvo le
maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore € quindi garante
delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si dimostrassero
non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale
periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o
per le altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere
provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive appena possibile.
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Art. 11.5 — Presa in consegna dei lavori ultimati

1

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo 'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud
reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio

fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del
procedimento, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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CAPO 12 — NORME FINALI

Art. 12.1 — Qualita e accettazione dei materiali in genere

1

La Direzione lavori ha facolta di prescrivere le quantita dei materiali che si devono impiegare
in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed
essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione
del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’Art.101 comma 3, 4,
5 del D.Lgs 50/2016, dell’Art.111 del predetto Codice, ed in considerazione del’emanazione
delle Linee Guida citate al medesimo Art. 111.

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima
della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie
(dell’'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei
materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali,
ove esistano, siano esse nazionali o estere.

II Committente ha la facolta di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alle norme
indicate o richiamate nelle presenti specifiche tecniche ed inadatti alla buona riuscita dei
lavori.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
allimpiego, I'lmpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese
della stessa Impresa.

L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l
Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la
Stazione Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte

dell’Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di
certificazione di regolare esecuzione e/o di collaudo.
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L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita &
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Tutti i materiali usati, sia quelli appresso riportati che quelli qui non compresi ma specificati
sui disegni di progetto, una volta approvati dal Direttore dei Lavori potranno indistintamente
essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita, a spese dell’Appaltatore.

Quando richiesto, I'’Appaltatore sottoporra al Direttore dei Lavori campioni dei materiali che
intende usare. | campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente
usato.

L’Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte
dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera. In mancanza di un’idonea normalizzazione per
I'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica, sara riservato al Direttore dei
Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni
verra eseguito in contraddittorio e di cid verra steso apposito verbale; in tale sede
I'Appaltatore avra facolta di richiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita
esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

In mancanza di una Speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere
eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle
disposizioni del Direttore dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per
I'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti
manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, saranno a totale ed esclusivo
carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano espressamente prescritti dal presente
Capitolato criteri diversi.

La Direzione dei lavori o 'organo di certificazione-collaudo possono disporre ulteriori prove
ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d’appalto, ma ritenute necessarie
per stabilire 'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell’Appaltatore.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, I'Appaltatore presenta alla Direzione
dei lavori, per 'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti,
ecc. previsti o0 necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera oggetto dell’appalto.

L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'’Appaltatore dalla

totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.
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Art. 12.2 — Provvista dei materiali

1

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'’Appaltatore ¢ libero di scegliere
il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano
le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche
di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né allincremento dei
prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti allAppaltatore della loro
fornitura a pié d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino
dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante I'’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee
o per i danni arrecati.

Art. 12.3 — Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei
lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma precedente, se il cambiamento importa una differenza in piu o in
meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del
NUOVO prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'’Appaltatore

non pud cambiarli senza 'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti 'espressa
approvazione del Responsabile unico del procedimento.
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Art. 12.4 — Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1

Oltre agli oneri di cui all’ Art. 32 comma 4 del regolamento DPR 207/2010, nonché in
riferimento a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei
Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate
per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

I movimenti di terra, le eventuali piste di cantiere e ogni altro onere relativo alla formazione
del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante.

L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dovute dall'lmpresa appaltatrice a termini di contratto.

L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo
di effettuare prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datati e conservati in conformita
con quanto prescritto dalle normative vigenti;

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli
progettati o previsti dal Capitolato.

[l mantenimento, fino al collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

Il mantenimento del regolare deflusso del torrente nell'alveo, senza apportare durante
I'esecuzione dei lavori, ostruzioni che possano comportare un rischio per la sicurezza;

Pag. 58 di 107



10

11

12

13

14

15

16

17

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.

La pulizia del cantiere, sia al termine della fase di lavorazione senza la presenza di pubblico,
sia quotidianamente nella fase di lavorazione con presenza di pubblico, delle aree interessate
dai lavori compreso il trasporto a valle e lo smaltimento di qualsiasi materiale di rifiuto.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza.

L’esecuzione di un’'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere.

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna.

L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
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L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso d'opera.
L'lmpresa & tenuta ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dal D.M. 37/08 in merito alla
sicurezza degli impianti; a lavori ultimati I'lmpresa dovra rilasciare dichiarazione di
conformita. Per apparecchiature acquistate da terzi, I’Aggiudicatario dovra richiedere la
dichiarazione di conformita del fornitore. Prima della consegna e della messa in servizio
dellimpianto elettrico, I'installatore deve eseguire le verifiche per accertare la corrispondenza
alla norme CEIl 64-8.

L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese al deposito di tutta la documentazione
richiesta dagli organi preposti, per quanto attiene alle opere in cemento armato o in ferro o
strutturali in genere. Prima dell'inizio lavori I'lmpresa presentera a sua cura e spese agli uffici
del Genio Civile o della Societa Appaltante Comunale competente per territorio, la denuncia
delle opere in c.a. e avviso di inizio lavori. Copia di tutti gli elaborati verra consegnata al
Direttore dei lavori della Stazione Appaltante. Le parcelle del Collaudatore delle strutture
aventi funzione statica sono a carico della Stazione Appaltante.

Fornire la seguente documentazione tecnica almeno in triplice copia:

a) il manuale di manutenzione comprendente tutte le istruzioni relative alla manutenzioni
ordinarie necessarie a conservare in perfetta efficienza ogni singola componente
degli impianti realizzati;

b) il manuale di istruzione del personale;

C) tutta la documentazione e le certificazioni previste dalle varie normative vigenti (ed
aventi influenza sulle opere realizzate o sul loro esercizio) al momento
dell’esecuzione dei lavori;

La documentazione di cui ai punti a), b), c) precedenti dovra essere presentata entro 30 giorni

dalla data di ultimazione dei lavori.

Gli oneri per le prestazioni e le garanzie indicate nel presente Capitolato Speciale.

Art. 12.5 — Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1

L’Appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale o Giornale dei Lavori, a pagine previamente numerate nel quale sono
registrate, a cura dell’Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in
calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente
affidati all Appaltatore e ad altre ditte;

- numero dei viaggi eseguiti giornalmente con indicazione del tipo di materiale
trasportato e delle relative quantita;

- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei lavori;

- le annotazioni e contro deduzioni dell'lmpresa appaltatrice;

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
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b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi
necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con
particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi;
tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, & periodicamente verificato e vistato dal
Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle
parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

C) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore
e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei lavori e dei suoi
collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere
accettate a contabilita e dunque retribuite.

L’Appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti
nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I'’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’Appaltatore & obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili
0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione 0 comunque a richiesta della direzione dei lavori.
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative
rilevazioni.

L’Appaltatore € tenuto a rilevare, in contraddittorio con la direzione lavori presente con un
proprio tecnico, le opere eseguite e a redigere un apposito elaborato, denominato “Rilievo
come costruito” o AS BUILT , contenente tutte le informazioni richieste dalla direzioni lavori
per avere un quadro esauriente, esaustivo e preciso di tutte le lavorazioni cosi come costruite
nellambito dell’appalto.

Art. 12.6 — Proprieta degli oggetti trovati

1

Ai sensi dell’Art. 35 del DM 145/2000, fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a
termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di
quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti,
che si dovessero reperire nei fondi occupati per 'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri
e nella sede dei lavori stessi. L’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate
al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore non pud demolire o
comunque alterare i reperti, ne pud rimuoverli senza autorizzazione della Stazione
Appaltante.

Pag. 61 di 107



Art. 12.7 — Custodia del cantiere

1

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte
della Stazione Appaltante.

La vigilanza e la guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i
materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso, nonché delle opere eseguite od in
corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei
lavori ed al periodo intercorrente tra ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna
delle opere.

La fornitura di strutture e locali di servizio per gli operai, quali baracca di cantiere, ricoveri,
prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi
alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché curare che gli operai non consumino i pasti sul
luogo di lavoro.

La pulizia del cantiere, delle vie di transito e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
ditte.

Art. 12.8 — Cartello di cantiere

1

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera prima dell’inizio dei lavori a sua cura e spese e
di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n.
1729/UL, almeno 1 esemplare del cartello di cantiere, di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza), in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante,
l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e
dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei
cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali; I'Appaltatore
deve inoltre curarne i necessari aggiornamenti periodici.

Qualora il luogo destinato alla baracca di cantiere e allo stoccaggio dei materiali dovesse
essere distante dall’area ove effettivamente si stiano svolgendo le lavorazioni, oppure queste
si effettuino in piu punti contemporaneamente distanti fra loro, & facolta della Direzione Lavori
chiedere che venga esposto un ulteriore cartello dalle medesime caratteristiche di cui al
paragrafo precedente o che rimandi a quello principale.
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Art. 12.9 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Se al termine dei lavori, il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente
previsto, € obbligo dell’Appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e
lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante, sono subordinati alla
dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori, il valore del contratto risulti minore di quello
originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del
rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono |.V.A.
esclusa.
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PARTE SECONDA - NORME TECNICHE

CAPO 1 — GENERALITA

Art. 1.1 — Esecuzione delle opere, materiali e lavorazioni

1

L’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a tutte le opere provvisionali miranti a
garantire da possibili danni le opere appaltate e le proprieta adiacenti nonché l'incolumita degli
operai restando, in ogni caso, unico responsabile di tutte le conseguenze di ogni genere che
derivassero dalla poca solidita, dalla inadeguatezza o dalle imperfezioni delle suddette opere
provvisionali e degli attrezzi adoperati, nonché dalla poca diligenza o deficiente sorveglianza
dei lavori.

L’Appaltatore & contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere e dei lavori
secondo i tracciati ed i tipi di progetto con le eventuali modifiche disposte dal Committente per
cui dovra demolire e ricostruire a sue spese tutti quei montaggi che risultassero eseguiti
irregolarmente, o ripetere i movimenti terra eseguiti in difformita con le indicazioni impartite dal
Direttore dei lavori. | controlli delle opere e dei lavori in corso o completate, eseguiti dal
Committente, non sollevano in alcun modo I’Appaltatore dalle sue responsabilita nel caso in cui
si riscontrassero successivamente errori di realizzazione.

L’Appaltatore dovra approvvigionare e fornire tutti i materiali di impiego necessari che dovranno
essere idonei ad assicurare un efficiente servizio secondo le condizioni prescritte dalle Norme.
Tutti i materiali saranno nuovi, esenti da difetti, fabbricati, provati, collaudati e certificati secondo
Norme. Sara cura dell’ Appaltatore predisporre un dossier che raccolga in maniera organica tutta
la documentazione certificativa richiesta. Il Committente ha la facolta di rifiutare i materiali che
non ritiene rispondenti alla norme indicate o richiamate nelle presenti specifiche tecniche ed
inadatti alla buona riuscita dei lavori. L'accettazione in cantiere di qualsiasi materiale non
pregiudica il diritto del Committente di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti in opera e
fino ad approvazione del collaudo, i materiali ed i lavori in genere che ritenesse non rispondenti
alle condizioni contrattuali. | materiali ed i lavori in genere rifiutati dovranno essere
rispettivamente allontanati o rifatti nel perentorio termine che di volta in volta fissera il
Committente.

| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti
prescritti dal Capitolato. Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell’arte e
forniti, per quanto possa essere di competenza dell’ Appaltatore, in tempo debito per assicurare
l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

La Direzione Lavori ha facolta di prescrivere le qualita dei materiali che si devono impiegare in
ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato. |
materiali occorrenti per la costruzione delle opere previste in progetto potranno provenire da
qualunque localita I'Appaltatore riterra di propria convenienza purché siano riconosciuti, ad
insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, della migliore qualita e rispondano ai requisiti
descritti nei successivi articoli.
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Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno
provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti dell'Impresa, la quale non potra
accampare quindi alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio
delle fabbriche, stabilimenti, ecc. i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti,
ovvero venissero a mancare ad essa e fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in
localita diversa od a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno
invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla
qualita e dimensioni dei singoli materiali. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano
espressamente le prescrizioni dell'art.16 e 17 del Capitolato Generale D.M. 145/2000 e per
la scelta ed accettazione di essi saranno a seconda dei casi applicate le norme ufficiali in
vigore.

| materiali dovranno inoltre soddisfare le leggi ed i decreti vigenti e le norme UNI e CEl.

Nei campi in cui sono mancanti queste norme, il Direttore dei Lavori impartira appropriate
istruzioni riguardo alle qualita dei materiali in base a normative previste da enti o paesi
stranieri, riconosciute in campo internazionale e segnalate dal Direttore dei Lavori stesso.

Il Direttore dei Lavori si riserva la facolta di fare allontanare dal cantiere, a totale spesa e cura
delllmpresa, il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi nel caso che detto materiale
non fosse messo in opera con le cautele e le modalita prescritte.

Tutti i materiali usati, sia quelli appresso riportati che quelli qui non compresi ma specificati
sui disegni di progetto, una volta approvati dal Direttore dei Lavori potranno indistintamente
essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita, a spese dell’ Appaltatore.

Quando richiesto, I’Appaltatore sottoporra al Direttore dei Lavori campioni dei materiali che
intende usare. | campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente
usato.

L’Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte
dal presente Disciplinare sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera. In mancanza di un’idonea normalizzazione per
I'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica, sara riservato al Direttore dei
Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni
verra eseguito in contraddittorio e di cid verra steso apposito verbale; in tale sede
I'Appaltatore avra facolta di richiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita
esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere
eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle
disposizioni del Direttore dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per
I'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti
manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, saranno a totale ed esclusivo
carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano espressamente prescritti dal presente
Disciplinare criteri diversi.

L'Impresa dovra eseguire tutte le lavorazioni nel rispetto delle normative sulla sicurezza
vigenti, adottando tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale e per
non arrecare danni a terzi. Eventuali risarcimenti e ripristini in questo senso restano ad
esclusivo carico dell'lmpresa.
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Art. 1.2 — Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1 Prima di dare inizio ai lavori I'l'mpresa dovra essere in possesso delle necessarie autorizzazioni
degli Enti interessati dall'esecuzione dei lavori, nonché informarsi presso gli Enti stessi e altri
gestori di servizi pubblici se eventualmente esistono cavi sotterranei (telefonici, elettrici, linee
dati, fibre ottiche) o condutture (oleodotti, metanodotti, ecc.).

2 In caso affermativo I'I'mpresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data
presumibile dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresi tutti quei dati necessari al fine di poter
eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

3 Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte,
I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso agli Enti proprietari sia delle strade che
dei servizi, nonché al Direttore dei Lavori.

4 Il maggior onere al quale I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette
condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi dell'elenco. Non & neanche ammesso
che a causa delle difficolta riscontrate per il passaggio dei servizi si interrompano le altre
lavorazioni.

5 Quando le lavorazioni dovessero richiedere l'interruzione dell’erogazione di acqua potabile agli
utenti, € obbligo delllmpresa dare comunicazione al’Ente Gestore del servizio almeno due
giorni lavorativi prima dell’esecuzione dei lavori.

6 E’ fondamentale la definizione e I'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, in particolare
quelli che interessano soggetti privati, il quale deve essere concordato e approvato dall’Ente
Gestore.

7 Non & ammesso che sia I'lmpresa stessa a prendere accordi con gli utenti circa la sospensione
del servizio.

8 Non sara riconosciuto nessun importo o ammesso ritardo nelle lavorazioni, qualora si
trasgredisca alle indicazioni di cui sopra e si debba sospendere le attivita di cantiere.
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Art.

1

Art.

1.3 — Demolizione dei manufatti

La demolizione dei manufatti esistenti saranno eseguite con martelli demolitori o altri mezzi
meccanici appropriati. Dette demolizioni saranno eseguite ordinatamente secondo le dimensioni
previste con le precauzioni necessarie a prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, a
terzi, o il danneggiamento di strutture o fabbricati adiacenti.

L'Appaltatore &€ quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possano
arrecare alle persone e alle cose; dovra approntare le opportune protezioni nelle aree di lavoro
e dovra, a sua cura e spese, ricostruire o indennizzare le opere che venissero danneggiate o
compromesse per l'effetto delle demolizioni eseguite.

Durante le demolizioni I'Appaltatore procedera altresi in modo da non danneggiare i material
che, a giudizio dell'Appaltante, siano reimpiegabili; dovra pertanto provvedere alla cernita ed al
trasporto in deposito dei materiali in conformita alle disposizioni ricevute e con gli oneri derivanti
da tali operazioni.

Tutto il materiale di risulta ed inutilizzabile dovra essere immediatamente rimosso, caricato sia
a mano sia con mezzi meccanici e trasportato alle discariche autorizzate, ad onere dell'Impresa
esecutrice.

1.4 - Rifiuti

L’Appaltatore in conformita a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. € il produttore del rifiuto e
il responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dall’attivita oggetto del presente appalto,
compreso il loro trasporto e smaltimento. L’Appaltatore dovra trasportare e smaltire, con proprio
onere, i rifiuti derivanti dalle proprie attivita nel rispetto delle normative vigenti. Il trasportatore,
anche se sara la stessa impresa produttrice del rifiuto o I'appaltatore, dovra essere iscritto
al’Albo Nazionale Gestori dei Rifiuti e accompagnare alla movimentazione del materiale
'apposito formulario, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 152/06.

In ogni caso I'’Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni delle autorita competenti, nonché
predisporre e conservare la relativa documentazione obbligatoria da esibire alla Stazione
Appaltante; I'Affidatario dovra inoltre rendersi disponibile alle verifiche che saranno effettuate
da parte della Societa Committente.

L’appaltatore rispondera direttamente nei confronti delle pubbliche autorita e di terzi per
qualunque controversia relativa al trasporto dei materiali di risulta, alla scorretta gestione delle
terre e rocce da scavo in difformita a quanto riportato nell'articolo 2.4 che comportassero una
decadenza della loro qualifica di sottoprodotto, ed alloccupazione delle discariche, obbligandosi
a sollevare da ogni corrispondente responsabilita la Stazione Appaltante.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti vista la
particolarita dell’oggetto delle opere.

| rifiuti dovranno essere correttamente stoccati in apposita area da definire in base alle esigenze
della committenza, e del gestore del rifugio.

| rifiuti devono essere trasportati a valle per essere smaltiti sia prima dell’apertura al pubblico del
rifugio, sia quotidianamente durante il periodo di apertura del rifugio.

Nella fase in cui i lavori devono essere effettuati nel periodo di apertura del rifugio, lo stoccaggio dei
rifiuti deve esserne limitato al minimo indispensabile.

Il trasporto e lo smaltimento sono a carico dell’appaltatore.
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CAPO 2 — LAVORAZIONI SPECIFICHE — IMPIANTO ELETTRICO

Art. 2.1 — Preparazione aree di lavoro

L’area interessata dai lavori dovra essere adeguatamente preparata dall’appaltatore per consentire
'esecuzione delle opere.

Devono essere predisposte le eventuali linee di alimentazione provvisoria per consentire il
progressivo smantellamento dell'impianto elettrico esistente.

Devono essere realizzate tutte le opere provvisionali necessarie a consentire la permanenza dei
lavoratori all'interno del rifugio durante le operazioni di smantellamento dellimpianto esistente e
costruzione del nuovo impianto.

Il quadro elettrico a servizio dellimpianto 24Vc.c. deve essere smantellato.

Il quadro elettrico a servizio dell'impianto 400V-230V deve essere rimosso dalla posizione attuale, e
riposizionato in posizione provvisoria per 'alimentazione delle linee da mantenere in funzione nel
corso della realizzazione del nuovo impianto:

Linea luci piano terra
Linea luci piano primo
Linea luci cucina

Linea prese cucina (230V)
Linea ventilatore

Linea prese trifase cucina

Devono essere sezionate e messe in sicurezza tutte le linee elettriche che devono essere
smantellate nel corso dei lavori.

Art. 2.2 — Quadri elettrici

Il nuovo quadro elettrico generale rifugio QG, deve essere del tipo ad armadio, in lamiera verniciata.
Il quadro deve essere diviso in due sezioni: una dedicata all’alimentazione da gruppo elettrogeno,
l'altra predisposta per I'alimentazione dal sistema di accumulo e/o impianto fotovoltaico.

Il quadro sara dotato di portelli in vetro con grado di protezione non inferiore a IP4X.

Il quadro elettrico deve avere altezza non superiore a 1,8m, e deve essere scomponibile in
monoblocchi di dimensioni non superiori a 0,7 m x 0,3 m sia per contenerne il peso da movimentare,
sia per consentirne il trasporto all’interno del locale tecnico. | monoblocchi devono poter essere
assemblati in loco.
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| quadri elettrici secondari di distribuzione a servizio dalla cucina QC, e della zona bar QB, devono
essere del tipo a cassetta, per posa a parete, in materiale isolante tipo poliestere o similare, dotati
di portella cieca o trasparente.

| quadri devono avere grado di protezione non inferiore a IP4X.
| quadri devono essere divisi in due sezioni: una dedicata all’alimentazione da gruppo elettrogeno,
l'altra predisposta per I'alimentazione dal sistema di accumulo e/o impianto fotovoltaico.

Tutti i quadri che devono essere divisi in due sezioni esse devono essere chiaramente identificate e
segregate tra loro mediante setti isolanti e, ai sensi della norma CEIl 64-8 art. 462.3, devono essere
apposti sul quadro cartelli riportanti la scritta (nero su sfondo giallo):

Attenzione!
Quadro con doppia alimentazione

All'interno dei quadri deve essere mantenuto uno spazio di riserva pari ad almeno il 30% dello spazio
complessivo disponibile.

| quadri devono essere conformi alla normativa generale sui quadri elettrici, CEI EN 61439.

| quadri devono riportare una targa indelebile posta in modo da essere visibile e leggibile quando
'apparecchiatura ¢ installata (anche se posta dietro una copertura mobile, ad esempio lo sportello)
con i seguenti dati:

- nome e marchio di fabbrica del costruttore;

- elemento di identificazione del quadro (tipo e numero);

- data di fabbricazione;

- EN 61439-X dove X indica la cifra che identifica la norma di prodotto applicabile al tipo di quadro;

Altre informazioni, individuate dalla specifica norma applicabile al tipo di quadro devono essere
riportate nella documentazione tecnica che deve essere fornita a corredo del quadro, e possono
essere indicate sulla targa.

- tensione nominale di funzionamento;

- tensione nominale di tenuta ad impulso;

- tensione di tenuta dell’isolamento;

- corrente nominale e frequenza;

- corrente nominale ammissibile di breve durata, e relativo tempo di durata;
- corrente nominale ammissibile di picco;

- corrente nominale di cortocircuito condizionata;

- frequenza nominale;

- grado di protezione;
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Art. 2.3 — Linee di distribuzione

Le condutture elettriche non devono essere causa di innesco e propagazione degli incendi.
Per il raggiungimento di tali scopi devono essere osservate le prescrizioni della norma CEl 64-8 Sez.
751.

Tutte le linee di distribuzione devono essere conformi alla norma CEIl 64-8 art. 751.04.2.6 ¢1) oppure
c3).

Le linee di distribuzione devono essere realizzate con materiale a bassa emissione di fumi LSOH sia
per quanto concerne le tubazioni, sia per quanto concerne i cavi.

| cavi devono avere classe di reazione al fuoco non inferiore a Cca-s1b, d1,a1 ai sensi della norma
CEI 64-8 V4, e quindi devono riportare marcatura FG17 450/750V nel caso di cavi unipolari senza
guaina, e FG16(O)M16 0,6/1kV nel caso di cavi unipolari e/o0 multipolari con guaina.

Le tubazioni devono essere in materiale isolante a bassa emissione di fumo, aver superato la prova
al filo incandescente 850°C (GWT 850), ed il sistema di distribuzione deve avere grado di protezione
non inferiore a IP4X comprese le cassette di derivazione, ed il collegamento a tutte le utenze.

Le derivazioni di collegamento alle utenze devono essere realizzate mediante tratti di tubazione in
materiale isolante posate a vista e fissate a parete o a soffitto secondo le esigenze.

Le giunzioni tra le dorsali e le derivazioni devono essere realizzate all'interno di cassette di
derivazione per posa a parete o a soffitto in materiale isolante a bassa emissione di fumo, che
abbiano superato la prova al filo incandescente 850°C (GWT 850), e con grado di protezione almeno
pari a IP4X.

Il grado di protezione deve essere mantenuto anche nel collegamento alle utenze terminali mediante
idonei raccordi e/0 pressacavo.

L’edificio comprende tre compartimenti antincendio: la cucina, il locale di installazione dei gruppi
elettrogeni, ed il resto dell’edificio.

Per l'attraversamento delle pareti che delimitano i suddetti compartimenti, devono essere utilizzate

le forometrie esistenti al fine di non compromettere la certificazione prodotta dal professionista
incaricato delle caratteristiche di resistenza al fuoco.
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Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto
al fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5
quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere
sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilita e
senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno, per i circuiti di
potenza, non deve essere inferiore a 16 mm;

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere
effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei
cavi;

Tutte le giunzioni devono essere eseguite all'interno delle cassette di derivazione utilizzando gli
appositi morsetti.

Le cassette di derivazione devono essere scelte di dimensioni adeguate, in relazione al numero ed
alle sezioni dei conduttori che ad esse fanno capo, i coperchi saranno fissati per mezzo di viti.

Le scatole e le cassette di derivazione devono essere impiegate negli impianti ogni volta che dovra
essere eseguita una derivazione od uno smistamento di conduttori, ed ogni volta che lo richiedano
le dimensioni, la forma e la lunghezza di un tratto di tubazione, perché i conduttori contenuti nello
stesso tubo risultino agevolmente sfilabili.

Nelle cassette i conduttori possono anche transitare senza essere interrotti, essi devono essere
allacciati a morsettiere isolanti, di sezione adeguata ai conduttori che fanno capo.

| conduttori devono essere legati allinterno delle cassette di derivazione e disposti in morsetti
ordinati circuito per circuito.

Tutte le cassette devono essere dotate di morsetti per il collegamento delle fasi.

Non € ammesso connettere o far transitare nella stessa cassetta conduttori anche alla stessa
tensione ma appartenenti ad impianti o servizi diversi
Per la distribuzione di cavi con bassissima tensione (ad esempio TELECOM, TV, antifurto, segnali

trasmissione dati EDP) non € possibile utilizzare i canali dei cavi di energia.

Ove presenti devono essere mantenute in servizio le tubazioni esistenti per i servizi sopra indicati,
purché completamente indipendenti da quelle dedicate alla posa dei cavi di energia.

Si ricorda che se i cavi sono di classe Il e sono isolati per il sistema elettrico di potenza (ad esempio
cavi FG16(O)R16 0,6/1kV) non occorre che il cavo di segnale abbia un analogo isolamento.
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Art. 2.4 — Forza Motrice

All'interno del locale cucina, e del locale di installazione dei gruppi elettrogeni, e del locale
magazzino al primo piano, devono essere installate prese di tipo industriale conformi alla norma
EN60309 - CEl 23-12, dotate di interrutore di interblocco, e fusibili di protezione.

| quadri prese devono avere grado di protezione non inferiore a IP4X, le prese devono essere dotate
di interruttore di interblocco, e di fusibili di protezione.

All'interno dei locali al secondo piano destinati agli istituti di ricerca, sono presenti quadri prese di
tipo industriale esistenti, aventi grado di protezione 1P44, e dotati di interruttori magnetotermici.

| quadri prese esistenti possono essere mantenuti in servizio salvo collegarli alle nuove linee di
alimentazione.

Allinterno dei suddetti locali devono essere installati nuovi quadri prese di tipo industriale conformi
alla norma EN60309 - CEI 23-12, dotati di trasformatore di sicurezza SELV 230V/24V (CEl EN
615582-6 CEI 96-7) e fusibili di protezione sul circuito a bassa tensione, aventi grado di protezione
non inferiore a IP4X.

| quadri prese devono essere alimentati mediante linee, costituite da cavi unipolari tipo FG17 posati
allinterno di tubazioni in materiale isolante aventi grado di protezione IP4X.

All'interno dei locali devono essere installate prese a spina di tipo civile, che possono essere:

- a poli allineati 2P10/16A (tipo P17/11)

- di tipo “trivalente” 2P 10/16A ovvero idonee a ricevere spine con satndard sia Italiano sia
tedesco definita di tipo P40 dalla norma CEI 23-50 V4.

Le prese devono essere installate all'interno di scatole in materiale plastico posate a vista e fissate
a parete (tipo GEWISS SERIE SYSTEM o similare).

Le scatole devono avere superato superato la prova al filo incandescente 850°C (GWT 850), e con
grado di protezione almeno pari a IP4X.

Le prese devono essere alimentate mediante derivazioni dalle linee dorsali costituite da cavi
unipolari tipo FG17 posati all'interno di tubazioni in materiale isolante aventi grado di protezione
IP4X.

Le giunzioni tra le dorsali e le derivazioni devono essere realizzate mediante morsetti isolanti
installati all'interno di cassette di derivazione per posa a parete o a soffitto in materiale isolante a
bassa emissione di fumo, che abbiano superato la prova al filo incandescente 850°C (GWT 850), e
con grado di protezione almeno pari a IP4X.
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Art. 2.5 — llluminazione ordinaria

Per lilluminazione ordinaria dei locali devono essere installati apparecchi illuminanti posati a parete
o0 a soffitto secondo le esigenze e le indicazioni della committenza e della D.L.

Gli apparecchi illuminanti devono essere idonei all’ambiente di posa.

» gli apparecchi destinati ad essere montati direttamente su superfici normalmente
infammabili come sono i rivestimenti in legno di pareti e soffitti devono essere dichiarati
idonei dal costruttore a tale condizione di installazione.

» gli apparecchi illuminanti devono avere grado di protezione non inferiore ad IP4X.

» devono avere superato superato la prova al filo incandescente 650°C (GWT 650)

Ai sensi della norma CEI 64-8 Sez.751 art.751.04.1.5 deve essere mantenuta un’adeguata distanza
tra i corpi illuminanti e gli oggetti illuminanti se questi soono combustibili.
Salvo diverse indicazioni del costruttore la distanza deve essere almeno:

0,5m: per apparecchi di potenza fino a 100W
0,8m: per apparecchi di potenza compresa tra 100W e 300W
1,0m: per apparecchi di potenza compresa tra 300W e 500W

Le suddette distanze minime si riferiscono alle lampade alogene e si applicano salvo diversa
indicazione del costruttore.
Per quanto concerne le lampade a LED, la luce emessa ha un basso contenuto di infrarossi, quindi
riscalda molto poco. Per tali lampade ha senso ritenere che la specifica della norma vada rovesciata:
nessuna distanza minima €& richiesta verso gli oggetti illuminati combustibili, salvo esplicita
indicazione del costruttore.

Gli apparecchi illuminanti devono avere attacco lampada tipo E27 per facilitare le operazioni di
sostituzione in caso di guasto, ed essere dotate di lampade a LED aventi le seguenti caratteristiche:

Flusso luminoso nominale: 1521Im
Potenza assorbita nominale: 15W
Indice di resa del colore Ra: 80

Tipo PHILIPS MASTER LED bulb o similare.

Gli apparecchi illuminanti devono essere alimentati mediante derivazioni dalle linee dorsali costituite
da cavi unipolari tipo FG17 posati allinterno di tubazioni in materiale isolante aventi grado di
protezione IP4X.

Le giunzioni tra le dorsali e le derivazioni devono essere realizzate mediante morsetti isolanti
installati all'interno di cassette di derivazione per posa a parete o a soffitto in materiale isolante a
bassa emissione di fumo, che abbiano superato la prova al filo incandescente 850°C (GWT 850), e
con grado di protezione almeno pari a IP4X.

Il comando di accensione deve essere realizzato mediante interruttori e deviatori installati all'interno
di scatole in materiale plastico che abbiano superato la prova al filo incandescente 850°C (GWT
850), e con grado di protezione almeno pari a IP4X, posate a parete in prossimita dell’accesso ai
locali, nelle posizioni riportate sugli schemi planimetrici allegati.

Tipo GEWISS SERIE SYSTEM o similare.
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Art. 2.6 — llluminazione di sicurezza

La norma UNI EN 1838:2013 prescrive che per vie di esodo di larghezza fino a 2m, lilluminamento
orizzontale al suolo lungo la linea centrale della via di esodo non deve essere minore di 1 Ix, e la
banda centrale di larghezza pari ad almeno la meta di quella della via di esodo, deve avere un
illuminamento non inferiore al 50 % del precedente valore.

Il rapporto tra lilluminamento massimo e minimo sulla linea centrale della via di esodo non deve
essere maggiore di 40:1.

Le suddette prescrizioni sono valide salvo quanto prescritto da disposizioni legislative o
regolamentari.

Nel caso in esame I'impianto & stato dimensionato in conformita alle disposizioni contenute nel
Decreto 09/04/1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attivita ricettive turistico-alberghiere”, in base al quale, alll’art.9 ¢ richiesto un livello
di illuminazione non inferiore a 51x ad 1m di altezza sul piano di calpestio lungo le vie di esodo.

Mentre non & esplicitamente richiesto alcun livello di illuminazione all'interno delle camere.

| punti da evidenziare nella collocazione dei dispositivi di illuminazione sono individuati dalla norma
UNI EN 1838:2013, e sono di seguito riassunti:
» In prossimita di ogni uscita di sicurezza.
* In prossimita delle rampe delle scale in modo tale che ricevano luce diretta.
* In prossimita dei cambi di livello.
» Sui segnali di sicurezza del sistema di vie di esodo.
* Ad ogni cambio di direzione e ad ogni intersezione di corridoi in modo tale che siano
illuminate entrambe le direzioni.
» Vicino ad ogni uscita ed all’esterno dell’edificio verso un luogo sicuro.
» In prossimita di ogni posto di pronto soccorso, di ogni dispositivo antincendio, e punto di
chiamata per la segnalazione di allarme in modo tale che siano illuminati verticalmente con
un livello di illuminamento di 5 Ix.
* In prossimita di ogni apparecchiatura per 'evacuazione fornita per i disabili, e di ogni luogo
sicuro e punto di raccolta per i disabili ove previsti.

Ai sensi della Norma UNI EN 1838:2013 per “in prossimita” si intende ad una distanza minore di 2m
misurata orizzontalmente.
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Caratteristiche dellimpianto:

L’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere realizzato mediante apparecchi illuminanti con
lampade a LED da posare a soffitto, alimentate da una sorgente di alimentazione centralizzata.

| componenti devono avere le seguenti caratteristiche.

La sorgente di alimentazione & dimensionata per alimentare gli apparecchi illuminanti in assenza
dell’alimentazione per almeno 1h.

Il caso in esame & particolare in quanto I'alimentazione a monte della centrale pud essere fornita dal
gruppo elettrogeno, o dal sistema di accumulo secondo le esigenze.

Al mancare di una di queste due sorgenti di alimentazione, che di fatto in questo caso particolare
sostituiscono la rete di distribuzione, si ha l'intervento del soccorritore che alimenta gli apparecchi
illuminanti.

La sorgente di alimentazione deve essere costituita da un gruppo soccorritore dichiarato dal
costruttore conforme alla norma CEI EN 50171, che deve avere le seguenti caratteristiche generali:

» Batteria protetta dalla scarica completa con durata di vita non inferire a 5 anni e 10 anni per
soccorritori di potenza < 1,5kW.

* L’inverter deve fornire una potenza di almeno il 120% della nominale per il tempo di
autonomia previsto

» Dopo una scarica completa il caricabatteria deve essere in grado di ricaricare in 12h la
batteria in modo che raggiunga I'80% dell’autonomia.

Tensione ingresso 230V - Tensione uscita 230V

Potenza nominale 3000VA - 2700W

Autonomia 60’ (carico massimo 300W)

Configurazione conforme alla norma EN 50171

Completo di scheda contatti puliti 230V + contatto ESD

Tipo AROS SENTINEL PRO SEP 3000 A5 + MULTICOM 384
O similare

Il soccorritore deve essere alimentato mediante una linea dedicata avente origine nel quadro
elettrico generale QG, secondo quanto indicato sugli schemi allegati.

Il collegamento tra il quadro elettrico generale, ed il gruppo soccorritore, deve essere realizzato
mediante cavi unipolari e/o multipolari tipo FG160R16 0,6/1kV posati all'interno di tubazioni posate
a vista.

Il collegamento deve essere realizzato mediante prese e spine di tipo industriale per consentire la
rimozione della sorgente di alimentazione nei mesi invernali di chiusura del rifugio.

Nota: La sorgente di alimentazione centralizzata deve essere scollegata e trasportata a valle
durante i medi di chisusura invernale.
Per mantenere I'efficienza e la durata di vita delle batterie & necessario che la sorgente di
alimentazione sia periodicamente collegata alla rete di alimentazione 230V con tempi e
modalita da richiedere al costruttore della macchina.
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Il comando di accensione degli apparecchi illuminanti deve avvenire nei tempi fissati dalla normativa
vigente in modo automatico, sia al mancare della tensione di rete, sia in caso di intervento degli
interruttori di protezione dei circuiti di alimentazione dell'illuminazione ordinaria (CEI 64-8 Art. 564.2):
funzionamento SE.

A tale scopo gli interruttori magnetotermici e differenziali di protezione dei circuiti di illuminazione
ordinaria devono essere dotati di contatti ausiliari di scattato relé che devono essere collegati ad
appositi relé di comando dei circuiti di illuminazione di sicurezza secondo quanto riportato sugli
schemi allegati.

Gli apparecchi illuminanti devono essere alimentati mediante linee aventi origine nella centrale di
alimentazione dellimpianto di illuminazione di sicurezza, costituiti da cavi di tipo FG16(O)M16, o
FG17 secondo le esigenze, posati all'interno di un sistema di distribuzione dedicato ed indipendente
da quello a servizio di qualsiasi altro circuito.

Si evidenzia che non & necessario realizzare le linee mediante cavi di tipo resistente al fuoco in
quanto sono posate per tutto il percorso all'interno dello stesso compartimento antincendio.

Lungo i tratti di vie di esodo di lunghezza superiore a 20m, gli apparecchi illuminanti devono essere
alimentati alternativamente mediante due linee indipendenti.

Gli apparecchi illuminanti destinati al funzionamento in emergenza devono essere conformi alla
norma CEIl EN 60598-2-22 (CEI 34-22) oltre che alla norma CEI EN 60598-2-21 (CEI 34-21).

Apparecchi illuminanti a servizio delle vie di esodo interne:
Flusso luminoso apparecchio: 459 Im

Potenza assorbita: 7,5W

Alimentazione: 230 V-50 Hz

Classe di isolamento: /

Tipo: 3F FILIPPI 5791 -3F Linda Compatta LED 1x5W 160x300
O similare

Faro esterno:
Flusso luminoso apparecchio: 4700 Im

Potenza assorbita: 37 W

Alimentazione: 230V-50Hz

Classe di isolamento: /

Tipo: DISANO 1131 PUNTO LED COB
O similare
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Deve essere realizzato il sistema per il comando di arresto di emergenza del gruppo soccorritore,
per consentirne la messa fuori tensione ed in sicurezza in modo indipendente dal comando di
emergenza generale dell’impianto.

Il comando di emergenza deve essere realizzato mediante un pulsante con vetro frangibile dotato
di contatto n.c. collegato all'ingresso predisposto del gruppo soccorritore (ingresso E.P.O.) mediante
un cavo 2x1,5mm?2.

Se il collegamento risulta esterno al comparimento cui & destinato I'impianto pud essere realizzato
mediante un cavo di tipo FG160R16 0,6/1kV, altrimenti deve essere di tipo resistente allincendio
FTG10(O)M1 0,6/1kV.

Il pulsante deve essere installato in posizione esterna all’edificio, accessibile in sicurezza, ed
opportunamente segnalata mediante cartello riportante la scritta (bianca su fondo blu):

COMANDO ARRESTO DI EMERGENZA
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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Art. 2.7 — Impianto di terra

L'impianto di terra & costituito da alcuni spezzoni di corda in rame nudo posati sulla roccia lungo il
fianco della montagna.

L'intero edificio & completamente ricoperto da un rivestimento costituito da lastre di rame aventi
spessore pari a circa 0,8mm che svolge la funzione di schermatura contro le scariche atmosferiche.

Deve essere verificata I'efficacia dei collegamenti equipotenziali esistenti tra I'impianto di terra
interno, gli impianti interni, ed il rivestimento esterno secondo le indicazioni della norma CEI EN
62305-4 al fine di limitare pericolose differenze di potenziale.

Il sistema in esame , nel caso di funzionamento con alimentazione da gruppo elettrogeno, € di tipo
TN.

Deve essere realizzato un nuovo collettore di terra all'interno del locale di installazione dei gruppi
elettrogeni cui riferire: il dispersore dell’impianto di terra, il centro stella dei generatori (principale e
di riserva), i conduttori di protezione ed equipotenziali dell’impianto.

Nei sistemi TN & riconosciuto l'utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione contro i contatti indiretti
mediante interruzione automatica dell’alimentazione:

- Dispositivi di protezione contro le sovracorrenti
- Dispositivi di protezione a corrente differenziale

Le caratteristiche dei suddetti dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti devono essere tali
che, se si presenta un guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell’impianto tra un
conduttore di fase ed un conduttore di protezione o una massa, l'interruzione dell’alimentazione
avvenga secondo un tempo specificato, tale da rispettare la curva di sicurezza tensione tempo.

Deve essere soddisfatta la seguente relazione:

Zz ,<U,
dove:

Zs: e l'impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al
punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il guasto e la sorgente.

al e la corrente che provoca l'interruzione automatica del circuito entro il tempo specificato dalla
norma CEIl 64-8/4 Art. 413.3.3 tab. 41A. Se si usa un interruttore differenziale |, € la corrente
differenziale nominale lgn.

Uo: e la tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra.

In generale le linee sono protette con interruttori differenziali, per cui la suddetta relazione &
soddisfatta.
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Art. 2.8 — Protezione contro le scariche atmosferiche

Deve essere installato un sistema di scaricatori di sovratensione energeticamente coordinati tra di
loro in conformita alla norma CEl EN 62305-4.

Il sistema deve essere costituiito da:

All'interno del quadro elettrico generale

n.3 scaricatori di sovratensione di tipo 1 + tipo 2 con fusibili di protezione integrato
Un: 230V

Uc: 255V
limp: 25kA
Up: <1,5kV

Tipo DEHN DVCI 1 255 o similare

n.1 scaricatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine N-PE

Uc: 255V
limp: 100kA
Up: < 1,5kV

Tipo DEHN DGPM 1 255 o similare

Gli scaricatori devono essere collegati in configurazione 3+1.

Sui quadri elettrici secondari di distribuzione:

Limitatori di sovratensione Tipo 2

Uc: 255V
limp: 12kA

In: 12.5/20kA
Up: <=1,5kV

Tipo DEHN guard M TT CI DG M TT CI (952 322) o similare.

Gli scaricatori devono essere collegati ai conduttori di fase, ed alla barra di terra mediante conduttori
in rame aventi sezione 35mm2.
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CAPO 3 - LAVORAZIONI SPECIFICHE - SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI E
SEGNALAZIONE MANUALE DI ALLARME

Art. 3.1 — Generalita

Il sistema di rivelazione automatica d’incendio e segnalazione manuale di allarme deve essere
conforme alla norma UNI 9795:2013 "Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale
e di allarme d'incendio”, che stabilisce i criteri per la realizzazione di detti impianti, i requisiti funzionali
dei componenti, i criteri di dimensionamento e di installazione.

Il sistema di rivelazione d'incendio ha la funzione di rivelare e segnalare un incendio nel minore
tempo possibile.

Il sistema di segnalazione manuale permette una segnalazione nel caso l'incendio sia rilevato
dall'uomo.

L'installazione di tali sistemi ha lo scopo di:

- segnalare prontamente l'inizio di un incendio in ambienti presidiati o non presidiati;

- favorire un tempestivo sfollamento delle persone, degli animali e lo sgombero dei beni;

- attivare i piani di intervento dei soccorritori, rendendo di conseguenza piu rapida ed efficace
la loro opera;

- attivare i sistemi di protezione contro l'incendio ed eventuali altre misure di sicurezza.

L'impianto deve evitare di generare il panico nelle persone presenti ed i falsi allarmi.
La sorveglianza da parte del sistema deve essere estesa a tutti i locali del rifugio, con I'esclusione

dei piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il deposito di
materiali combustibili o rifiuti.

Il sistema deve essere costituito da componenti conformi alle normative di prodotto UNI EN 54-X e
certificati conformi alla direttiva CPR 305/11/CE.

Tipo : NOTIFIER o similare
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Art. 3.2 — Suddivisione dell’area in zone

L'area sorvegliata & suddivisa in zone in modo che, quando un rivelatore interviene, sia possibile
individuare facilmente la zona di appartenenza.

Le zone sono delimitate di modo che & possibile localizzare rapidamente e senza incertezze |l
focolaio d’incendio.

Ciascuna zona comprende non piu di un piano di un fabbricato, con I'eccezione dei seguenti casi:
vani scala, vani di ascensori e montacarichi, edifici di piccole dimensioni a piu piani, ciascuno dei
quali puo costituire un unica zona distinta.

La superficie a pavimento di ciascuna zona non & maggiore di 1600 m>.

E ammesso che pill locali appartengano alla stessa zona quando & verificata una delle seguenti
condizioni:

- i locali sono contigui, il loro numero non & superiore a 10, la loro superficie complessiva non
& maggiore di 600 m? e gli accessi danno sullo stesso disimpegno;

- i locali sono contigui, il loro numero non € superiore a 20, la loro superficie complessiva non
€ maggiore di 1000 m? ed in prossimita degli accessi sono installati segnalatori ottici di
allarme chiaramente visibili, che consentono I'immediata individuazione del locale dal quale
proviene l'allarme.

Quando una linea serve piu zone oppure il numero di rivelatori € maggiore di 32, la linea deve essere
realizzata ad anello chiuso e dotata di opportuni dispositivi di isolamento, conformi alla UNI EN 54-
17, in grado di assicurare che un corto circuito o una interruzione della linea medesima non
impedisca la segnalazione di allarme incendio per piu di una zona.

Nel caso in esame devono essere realizzate n.2 linee ad anello chiuso: una dedicata al piano terra
ed al piano primo, ed un’altra dedicata al piano secondo.

Quando sono presenti rivelatori sensibili a fenomeni differenti, i rispettivi segnali devono essere
univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione; in caso contrario tali rivelatori
devono essere compresi in zone separate.

| punti di segnalazione manuale possono essere collegati ai circuiti dei rivelatori automatici quando
i rispettivi segnali sono univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione.
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Art. 3.3 — Rivelatori puntiformi di fumo
| rivelatori puntiformi di fumo devono essere conformi alla norma UNI EN 54-7.

La distanza tra i rivelatori e le pareti del locale sorvegliato non deve essere minore di 0,5 m, a meno
che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o comunque ambienti aventi larghezza minore
di1m.

Parimenti devono esserci almeno 0,5 m tra i rivelatori e la superficie laterale di correnti o travi, posti
al disotto del soffitto, oppure di elementi sospesi (per esempio: condotti di ventilazione, cortine, ecc.),
se lo spazio compreso tra il soffitto e la parte superiore di tali elementi o strutture € minore di 15 cm.

Le massime e le minime distanze verticali ammissibili fra i rivelatori ed il soffitto (o la copertura)
dipendono dalla forma di questo e dall’altezza del locale sorvegliato;

In assenza di valutazioni specifiche possono essere utilizzati i valori indicati, nel prospetto 7 di cui
alla norma UNI9795:2013.

Nei locali con soffitto (o0 copertura) a correnti 0 a travi in vista i rivelatori devono essere installati
all'interno dei riquadri delimitati da detti elementi secondo le indicazioni della norma UNI9795:2013
tenendo conto delle seguenti eccezioni:

- qualora I'elemento sporgente abbia una altezza < 10% rispetto all'altezza massima del locale, si
considera come soffitto piano;

- qualora l'altezza massima degli elementi sporgenti sia maggiore del 30% dell’altezza massima
del locale il criterio di ripartizione dei rivelatori nei riquadri non si applica ed ogni singolo riquadro
viene considerato come locale a sé stante;

- qualora gli elementi sporgenti si intersechino in modo da formare una struttura simile al nido d’ape
(per esempio soffitti a cassettoni in edifici storici), vedere punto 5.4.3.11.

Nei corridoi di larghezza non maggiore di 3 m, in cui l'altezza degli elementi sporgenti non sia
maggiore del 30% dell’altezza del locale, i rivelatori potranno essere installati con le stesse modalita
previste per i soffitti piani al punto 5.4.3.4.

Nei locali con superficie in pianta non maggiore di 40 m2, in cui I'altezza degli elementi sporgenti non
sia maggiore del 30% dell’'altezza del locale i rivelatori potranno essere installati con le stesse
modalita previste per i soffitti piani al punto 5.4.3.4.

Nel caso in esame il soffitto del piano terra e del piano primo presentano elementi sporgenti costituiti
dai travetti.

L’altezza massima del soffitto € pari a 2,17m, mentre i travetti hanno una sporgenza pari a 0,1m,
che risulta inferiore al 10% dell’altezza massima del locale.

Pertanto € ammesso considerare il soffitto come piano, a meno della presenza del trave
longitudinale che sporge per 0,25m.
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Art. 3.4 — Rivelatori puntiformi di calore
| rivelatori puntiformi di calore devono essere conformi alla norma UNI EN 54-5.

La temperatura di intervento dell'elemento statico dei rivelatori puntiformi di calore deve essere
maggiore della piu alta temperatura ambiente raggiungibile nelle loro vicinanze.

La posizione dei rivelatori & scelta in modo che la temperatura nelle loro immediate vicinanze non
possa raggiungere, in condizioni normali, valori tali da dare origine a falsi allarmi. A tale riguardo
sono state prese in considerazione tutte le installazioni presenti che, anche transitoriamente,
possono essere fonti di irraggiamento termico, d'aria calda, di vapore, ecc.

La distanza tra i rivelatori e le pareti dei locali sorvegliati non deve essere minore di 0,5 m, a meno
che essi siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici e simili di larghezza inferiore a 1 m.

La distanza minima di 0,5 m deve essere rispettata tra i rivelatori e la superficie laterale di correnti o
travi posti al di sotto del soffitto, oppure di elementi sospesi (per esempio: condotti di ventilazione,
cortine, macchinari, impianti, ecc.), se lo spazio compreso tra il soffitto e tali strutture o elementi
minore di 0,15 m.

| rivelatori saranno sempre installati e fissati direttamente sotto il soffitto del locale sorvegliato.

Nei locali con soffitto (o copertura) a correnti o a travi in vista i rivelatori devono essere installati
allinterno dei riquadri delimitati da detti elementi come precisato nel prospetto 2 tenendo conto delle
seguenti eccezioni:

- qualora I'elemento sporgente abbia una altezza < 10% rispetto all’altezza massima del locale, si
considera come soffitto piano;

- qualora l'altezza massima degli elementi sporgenti sia maggiore del 30% dell’'altezza massima
del locale, il criterio di ripartizione dei rivelatori nei riquadri non si applica e ogni singolo riquadro
viene considerato come locale a sé stante;

- qualora gli elementi sporgenti si intersechino in modo da formare una struttura simile al nido
d’ape (per esempio soffitti a cassettoni in edifici storici).

| rivelatori puntiformi di calore sono installati all'interno della cucina dove il soffitto & piano.
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Art. 3.5 — Centrale di comando e segnalazione

La centrale di controllo e segnalazione deve essere conforme alla UNI EN 54-2. Ad essa fanno capo
sia i rivelatori automatici sia i punti di segnalazione manuale.

La scelta della centrale deve essere eseguita in modo che questa risulti compatibile con il tipo di
rivelatori e i punti di segnalazione manuale installati ed in grado di espletare le eventuali funzioni
supplementari ad essa richieste (per esempio: comando di trasmissione di allarmi a distanza,
comando di attivazione di impianti di spegnimento d’incendio, ecc.).

In tale scelta si deve inoltre verificare che le condizioni ambientali in cui viene installata la centrale
siano compatibili con le sue caratteristiche costruttive.

Nella centrale devono essere individuabili i segnali provenienti da punti di segnalazione manuale
separatamente da quelli provenienti dai rivelatori automatici.

La centrale deve essere installata in modo tale che tutte le apparecchiature componenti siano
facilmente accessibili per le operazioni di manutenzione, comprese le sostituzioni.
Dette operazioni devono poter essere eseguite in loco.

Qualora la centrale non sia sistemata in un apposito locale distinto e sufficientemente protetto contro
l'incendio, essa deve essere realizzata in modo da conservare integra la sua capacita operativa per
il tempo necessario ad espletare le funzioni per le quali € stata progettata.

Gli stati ed allarmi della centrale devono essere riportati mediante idonei pannelli di comando e
segnalazione da installare nella zona bar al piano terra, e nella camera di residenza del personale.

Nota:

Durante i mesi invernali deve essere rimossa, e trasportata a valle, la batteria per I'alimentazione di
riserva della centrale.

La batteria tampone interna non ha autonomia sufficiente a mantenere la memorizzazione della
programmazione per i mesi di chiusura invernale, pertanto si deve:

* mantenere, a cura del gestore, copia di back-up del programma implementato nella centrale
su idoneo supporto informatico.

» Ad ogni riapertura dell'attivita, durante I'intervento di controllo periodico da parte di tecnico
abilitato, deve essere caricato nella centrale il programma per garantire la piena funzionalita
del sistema.

Deve inoltre essere valutata, in base alle indicazioni del costruttore dei componenti, la necessita di

smontare e trasportare a valle anche i pannelli di ripetizione remota stati/allarmi al fine di evitare il
danneggiamento dei display LCD dovuto alle basse temperature.
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Art. 3.6 — Dispositivi di allarme acustici e luminosi
Ai fini della norma UNI 9795:2013, i dispositivi di allarme vengono distinti in:

a) dispositivi di allarme di incendio e di guasto, acustici e luminosi, della centrale di controllo e
segnalazione percepibile nelle immediate vicinanze della centrale stessa;

b) dispositivi di allarme di incendio acustici e luminosi distribuiti, qualora necessari ai fini della
sicurezza, all'interno e/o all’esterno dell’area sorvegliata.
Tali dispositivi possono coincidere con quelli della centrale di controllo e sorveglianza (per
esempio in impianti aventi limitata estensione);

C) dispositivi di allarme ausiliari posti in stazioni di ricevimento.

In conformita alla norma UNI 9795:2013 ed alla UNI EN 54-2, i dispositivi di allarme di a) e b) sono
sempre presenti, quelli ausiliari di ¢) sono invece facoltativi.

Quando la centrale non sia sotto costante controllo da parte del personale addetto, deve essere
previsto un sistema di trasmissione tramite il quale gli allarmi di incendio e di guasto e la
segnalazione di fuori servizio sono trasferiti ad una o piu centrali di ricezione allarmi e intervento e/o
luoghi presidiati, dalle quali gli addetti possano dare inizio in ogni momento e con tempestivita alle
necessarie misure di intervento.

Le suddette centrali devono essere installate nella zona bar al piano terra, e nella camera di
residenza del personale.

Il collegamento con dette stazioni di telesorveglianza deve essere tenuto costantemente sotto
controllo.

| dispositivi di allarme di cui ai punti b) e c) devono essere costruiti con componenti aventi
caratteristiche adeguate al’ambiente in cui si trovano ad operare, e devono inoltre essere conformi
alla UNI EN 54-3.

| dispositivi di cui nel punto a) fanno parte della centrale di controllo e segnalazione, pertanto devono
essere conformi alla UNI EN 54-2.

Le segnalazioni acustiche e luminose dei dispositivi di allarme di incendio devono essere
chiaramente riconoscibili come tali e non confuse con altre:

- il livello acustico percepibile deve essere maggiore di 5 dB(A) al di sopra del rumore
ambientale;

- la percezione acustica da parte degli occupanti dei locali deve essere compresa fra 65 dB(A)
e 120 dB(A);

- negli ambienti dove & previsto che gli occupanti dormano, la percezione alla testata del letto
deve essere di 75 dB(A).

Nel caso in esame, viste le particolari condizioni di esercizio, si ritiene preferibile limitare il livello
sonoro delle segnalazioni di allarme all'interno delle camere al primo piano, in quanto e preferibile
allertare prima il personale di servizio che mette in azione il piano di emergenza.

Il sistema di segnalazione di allarme ¢ stato dimensionato secondo le indicazioni della guida UNI/TR
11607.
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Art. 3.7 — Alimentazioni

Il sistema di rivelazione deve essere dotato di un’apparecchiatura di alimentazione costituita da due
sorgenti di alimentazione in conformita alla UNI EN 54-4.

L’alimentazione primaria deve essere fornita dal gruppo elettrogeno o dal sistema di accumulo
secondo la fase di funzionamento; I'alimentazione di riserva, invece, puo essere costituita da una
batteria di accumulatori elettrici oppure essere derivata da una rete elettrica di sicurezza
indipendente da quella pubblica a cui € collegata la primaria.

Nel caso in cui I'alimentazione primaria vada fuori servizio, I'alimentazione di riserva deve sostituirla
automaticamente in un tempo non maggiore di 15 s.

Al ripristino dell’alimentazione primaria, questa deve sostituirsi nell’alimentazione del sistema a
quella di riserva.

L’alimentazione primaria del sistema deve essere effettuata tramite una linea esclusivamente
riservata a tale scopo, dotata di propri organi di sezionamento, di manovra e di protezione.

L’alimentazione di riserva deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento dell'intero
sistema ininterrottamente per almeno 72 h, nel caso di interruzione dell’alimentazione primaria o di
anomalie assimilabili.

Tale autonomia pud essere ridotta ad un tempo pari alla somma dei tempi necessari per la
segnalazione, l'intervento ed il ripristino del sistema, ma in ogni caso a non meno di 24 h, purché:

gli allarmi siano trasmessi ad una o piu stazioni ricevitrici, e
- sia in atto un contratto di assistenza e manutenzione, ed esista una organizzazione interna
adeguata.

L’alimentazione di riserva deve assicurare in ogni caso anche il contemporaneo funzionamento di
tutti i segnalatori di allarme per almeno 30 min a partire dalla emissione degli allarmi.

Quando l'alimentazione di riserva & costituita da una o piu batterie di accumulatori, si devono
osservare le seguenti specificazioni:

- le batterie devono essere installate il piu vicino possibile alla centrale di controllo e
segnalazione, ma non nello stesso locale se possono sviluppare gas pericolosi. Il locale dove
sono collocate le batterie deve essere ventilato adeguatamente e avere caratteristiche di
sicurezza simili a quelle del locale contenente la centrale di controllo e segnalazione; deve
essere consentita la manutenzione in loco delle apparecchiature installate;

- la rete a cui & collegata la ricarica delle batterie, se alimenta anche il sistema, deve essere
in grado di assicurare I'alimentazione necessaria contemporaneamente a entrambi.
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Art. 3.8 — Sistema fisso di segnalazione manuale d’incendio

| sistemi fissi di segnalazione manuale d’'incendio devono essere suddivisi in zone secondo gli stessi
criteri seguiti per i rivelatori puntiformi di incendio.

In ciascuna zona deve essere installato un numero di punti di segnalazione manuale tale che almeno
uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso non maggiore di 30 m
per attivita con rischio di incendio basso e medio e di 15 m nel caso di ambienti a rischio di incendio
elevato.

In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno due.

Alcuni dei punti di segnalazione manuale previsti vanno installati lungo le vie di esodo. In ogni caso
i pulsanti di segnalazione manuale devono essere posizionati in prossimita di tutte le uscite di
sicurezza.

| punti di segnalazione manuale devono essere conformi alla UNI EN 54-11 e devono essere
installati in posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile, ad un’altezza compresa tra 1 m
e 1,6m.

| punti di segnalazione manuale devono essere protetti contro I'azionamento accidentale, i danni
meccanici e la corrosione.

In caso di azionamento, deve essere possibile individuare sul posto il punto di segnalazione manuale
azionato.

Ciascun punto di segnalazione manuale deve essere indicato con apposito cartello (vedere UNI
7546-16).

Art. 3.9 — Elementi di connessione

| cavi utilizzati nel sistema rivelazione incendio devono essere conformi alla norma CEI 20-105, e
devono essere resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEl EN 50200, a bassa emissione

di fumo e zero alogeni (LSOH), o comunque protetti per tale periodo.

Nei casi in cui venga utilizzato un sistema di connessione ad anello chiuso, il percorso dei cavi deve
essere realizzato in modo tale che possa essere danneggiato un solo ramo dell’anello.

Pertanto per uno stesso anello il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato

rispetto al percorso di ritorno in modo tale che il danneggiamento (per esempio fuoco) di uno dei due
rami non coinvolga anche I'altro ramo (tubazioni indipendenti distanziate di almeno 30cm).
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Le interconnessioni devono essere eseguite:

a) con cavi in tubo sotto strato di malta o sotto pavimento (fermo restando quanto previsto
dalla CEl 64-8 per quanto riguarda il tracciato di posa dei tubi, la sfilatura dei cavi,
'esecuzione di giunzioni e derivazioni in apposite scatole);

oppure
b) con cavi posati in tubi a vista (valgono le stesse prescrizioni di a);

oppure
C) con cavi a vista. | cavi devono essere con guaina; la posa deve garantire i cavi contro i

danneggiamenti accidentali.

| cavi, se posati insieme ad altri conduttori non facenti parte del sistema, devono essere riconoscibili
almeno in corrispondenza dei punti ispezionabili.

Devono essere adottate particolari protezioni nel caso in cui le interconnessioni si trovino in ambienti
umidi o in presenza di vapori o gas inflammabili o esplosivi.

Le linee di interconnessioni, per quanto possibile, devono correre all'interno di ambienti sorvegliati
da sistemi di rivelazione di incendio. Esse devono comunque essere installate e protette in modo da
ridurre al minimo il loro danneggiamento in caso di incendio.

Non sono ammesse linee volanti.

Le interconnessioni tra la centrale di controllo e segnalazione e I'alimentazione di riserva, quando
questa non € all'interno della centrale stessa o nelle sue immediate vicinanze, devono avere
percorso indipendente da altri circuiti elettrici e, in particolare, da quello dell’alimentazione primaria;

e tuttavia ammesso che tale percorso sia utilizzato anche da altri circuiti di sicurezza.

Le interconnessioni saranno eseguite:

- con cavi posti allinterno di canalizzazioni dedicate. | cavi devono essere con guaina; la posa
deve garantire i cavi contro i danneggiamenti accidentali.
| cavi dovranno avere grado di isolamento 4 (ammessi per tensioni 0,6-1kV analogo a quello per
i cavi utilizzati per le linee di distribuzione), essere di tipo resistente allincendio, ed a bassa
emissione di fumi e di alogeni (LSOH)
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Art. 3.10 — Sistema rivelazione automatica GPL

All'interno della cucina deve essere installato un sistema di rivelazione automatica gas GPL.
Conformi alle norme CEI EN 50194 e CEI EN 50244.

Il sistema deve essere costituito da una centralina a cui deve essere collegato n.1 sensore di GPL
da posizionare ad altezza dal piano di calpestio non superiore a 0,3m, e dotata di uscita di comando
per I'attuazione di una elettrovalvola di intercettazione del fluido combustibile.

In presenza di limitata concentrazione di gas, il rivelatore segnala alla centrale il primo livello di
pericolo (pre-allarme).

La centrale da a sua volta un segnale ottico ed acustico ed attiva un’uscita a relé.

La tacitazione del preallarme ed il relativo reset possono essere effettuati manualmente.

Se prima dell'intervento manuale cessa la causa che ha provocato il preallarme, il sistema si
resetta in modo automatico.

In presenza di concentrazioni di gas pericolose, il rivelatore segnala il secondo livello di pericolo
(allarme).

Vengono a questo punto attivate, ed anche memorizzate, le segnalazioni ottiche ed acustiche e le
uscite corrispondenti.

La tacitazione dell'allarme ed il reset devono in questo caso essere effettuati manualmente.

La centrale deve avere le seguenti caratteristiche:

Alimentazione: 220 Vca.

« Batterie interne: max 2 x 12v -7 Ah

* Numero di linee: 2

» Autonomia: con n. 2 sensori collegati c.ca 18 ore — con n. 6 sensori collegati c.ca 8 ore

* Numero max sensori collegabili: N. 3 per ogni linea

* Tipo di sensori utilizzabili: doppia soglia 10/20 mA

* Relé di uscita: programmabili con temporizzazioni e modi di funzionamento tramite dip-switch.
* Allarme generale: (allarme su linea 1 0 2):

1 uscita in tensione per sirene elettroniche

1 relé con contatto N.C. / N.O. selezionabile, libero da potenziale (3Amax resistito).

* Preallarme generale: 1 releé con contatto N.C. / N.O. selezionabile, libero da potenziale (3Amax
resistito).

» Guasto: Il guasto della centrale, della sua alimentazione, il taglio ed il corto circuito della linea dei
rivelatori vengono segnalati opportunamente sia in modo ottico che acustico.

* Uscite a transistor: 2 uscite collettore aperto per ogni linea programmabili in tracking o
memorizzate -allarme linea -preallarme linea

* Test: La funzione di test consente la verifica del

corretto funzionamento della centrale.

Il rivelatore di gas GPL deve avere le seguenti caratteristiche:

Rivelatore di GPL 4-20mA in contenitore antipolvere.

Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.
Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda rele su
centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-
24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidita relativa sino
a 90%. Grado di protezione IP 55.

Tipo NOTIFIER MINIGAS o similare
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Durante i mesi invernali deve essere rimossa, e trasportata a valle, la batteria per I'alimentazione di
riserva della centrale.

La batteria tampone interna non ha autonomia sufficiente a mantenere la memorizzazione della
programmazione per i mesi di chisusura invernale, pertanto si deve:

* mantenere, a cura del gestore, copia di back-up del programma implementato nella centrale
su idoneo supporto informatico.

» Ad ogni riapertura dell'attivita, durante I'intervento di controllo periodico da parte di tecnico
abilitato, deve essere caricato nella centrale il programma per garantire la piena funzionalita
del sistema.

Pag. 90 di 107



CAPO 4 — LAVORAZIONI SPECIFICHE — SISTEMA DI ACCUMULO DELL’ENERGIA

Allo stato attuale 'unica fonte di approvigionamento energetico € costituita dal gruppo elettrogeno
alimentato a gasolio.

Si prevedono due fasi successive di efficientamento energetico.

Nella prima fase si ha linstallazione di un sistema di accumulo dell’energia elettrica prodotta dal
gruppo elettrogeno da utilizzare in parte durante le ore notturne, ed in parte durante le ore diurne
nei periodi di basso carico (al di fuori delle ore di preparazione dei pasti principali e lavaggio
stoviglie).

Con questa prima fase si ha sia la riduzione dei tempi di accensione del gruppo elettrogeno, sia la
continuita dell’alimentazione elettrica di utenze privilegiate in special modo nelle ore notturne, quali
ad esempio i frigorigeri dedicati allo stoccaggio delle derrate alimentari.

L'energia prodotta dal gruppo elettrogeno €& accumulata in n.4 batterie costituite da
“supercondensatori” aventi le seguenti caratteristiche:

Tipo: KILOWATT LABS SIRIUS ENERGY STORAGE MODULE
mod. 3550-48-A-1.35C-M-SD-G

Tensione nominale 44Vc.c.-54Vc.c.

Capacita di accumulo energia 3550Wh

Corrente massima di carica 100A

Range di temperatura di funzionamento: -30°C / +85°C
Numero di cicli / durata di vita attesa 1.000.000 / 45 anni
Dimensioni 600mmx534mmx200mm - Peso 75kg

Gli accumulatori devono essere posati a terra sopra a lastre in ferro zincato aventi spessore e
dimensioni idonee a distribuirne il peso (75kg per ogni accumulo) entro la portata dell’assito in legno.

Le utenze sono divise tra quelle destinate ad essere alimentate solo da gruppo elettrogeno, e quelle
destinate ad essere alimentate dal sistema di accumulo, mediante il collegamento a sezioni dedicate
e separate del quadro elettrico generale.

Quando il gruppo elettrogeno & fermo, e l'impianto € alimentato da batteria, le utenze “non
privilegiate” non sono alimentate.

Gli accumulatori sono collegati allimpianto mediante n.3 inverter caricabatterie aventi le seguenti
caratteristiche:

Tipo VICTRON ENERGY QUATTRO 48/15000/200-100-100
Potenza di uscita nominale 15kVA - 12kW

Tensione di uscita c.a. 230V - Tensione uscita c.a. 38-66V
Efficienza massima 96%

Gli inverter / caricabatteria devono essere posati fissati alle pareti esterne della capanna, mediante
strutture di fissaggio idonee a reggerne il peso (72kg).

Gli inverter / caricabatteria sono monofase, ma devono essere collegati tra loro in configurazione
trifase. In ingresso, ed in uscita sul lato c.a. di ciascun inverter si hanno linee monofase F+N+PE.
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Il collegamento tra gli inverter e la rete a c.a. deve essere realizzato mediante cavi unipolari tipo
FG17 posati allinterno di un canale in materiale plastico che abbia superato la prova al filo
incandescente 850°C (GWT 850), posato fisato a parete.

L’ingresso e l'uscita degli inverter devono essere collegati mediante due commutatori manuali
quadripolari, ciascuno costituito da due interruttori di manovra sezionatori quadripolari interbloccati
meccanicamente tra loro, per consentire il bypass degli inverter in caso di guasto.

Gli inverter devono essere dotati di relé interno mediante il quale € possibile realizzare il comando
di arresto di emergenza, e di conseguenza l'interruzione dell’alimentazione di tutte le utenze.

Il comando di arersto di emergenza deve essere realizzato mediante un pulsante installato all'interno
di scatola a muro con sportello di vetro frangibile da installare in posizione da definire in accordo con

il gestore della struttura.

Il collegamento in c.c. tra gli inverter / caricabatteria e gli accumulatori deve essere realizzato
mediante cavi unipolari di tipo per impianti solari tipo H122Z2-K aventi sezione 35mm2.

Sulle linee in c.c. devono essere inseriti interruttori di manovra sezionatori combinati con fusibili con
funzione di “staccabatteria” per consentire il sezinamento degli accumulatori dagli inverter.

| cavi devono essere posati all'interno di un canale in materiale plastico che abbia superato la prova
al filo incandescente 850°C (GWT 850), posato fisato a parete a battiscopa.

Gli inverter sono supervisionati da una centralina tipo VICTRON ENERGY Venus GX, che deve
essere installata in posizione facilmente visibile ed accessibile al personale del rifugio.

Deve essere predisposta in posizione permanentemente presidiata dal personale una segnalazione
ottico — acustica della richiesta di avviamento del gruppo elettrogeno.

Il collegamento tra la centralina di supervisione e gli inverter deve essere realizzato mediante un
cavo tipo UTP RJ45 fornito a coredo del sistema.
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PARTE TERZA - SCHEMA DI CONTRATTO
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CONTRATTO DI APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto elettrico
della Capanna Osservatorio REGINA MARGHERITA — punta gnifetti 4.554 m s.I.m. in comune di ALAGNA
VALSESIA (VC), come da elaborati di progetto.

L'anno duemila , il giorno del mese di , presso |'ufficio

, avanti a me, dott. Ufficiale rogante, autorizzato a

rogare, nell’interesse del CAl Club Alpino Italiano, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
signori:

a) nato a il

, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse

del CAl Club Alpino Italiano, codice fiscale e partita [IVA

, che rappresenta nella sua qualita di

’

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) nato a il
, residente in , via ,
_ in qualita di dell'impresa
con sede in
, via ,
codice fiscale e partita IVA , che agisce

qguale impresa appaltatrice in forma singola
(se presente)

nonché 'impresa ¥

consedein ,Via )

, codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi

dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito
nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.
PREMESSO

a) che con Deliberazione n. indata , esecutiva, e stato approvato il progetto dei lavori

di adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto elettrico della Capanna Osservatorio REGINA
MARGHERITA, per un importo dei lavori da appaltare di euro di cui euro

oggetto dell’offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione
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appaltante e non oggetto dell’offerta;

b) che in seguito a @il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione
del responsabile dell’ufficio in data , i lavori sono stati aggiudicati in via
definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore € stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del

Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia

dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
d) che ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento

e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, |'appalto per
I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui
al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al
Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita.
2. Sono richiamati esplicitamente tutti i contenuti previsti dal Capitolato Speciale d’appalto.
3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. l'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro ), di cui:
a) euro per lavori veri e propri,
b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. l'importo contrattuale & al netto dell’lV.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. ll contratto é stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, e pertanto
I'importo concordato resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
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1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

2. Sono parte integrante del contratto il capitolato speciale d'appalto, il capitolato generale d'appalto per
guanto non in contrasto col capitolato speciale, i disegni di progetto, I'elenco dei prezzi unitari, il
cronoprogramma e le polizze di garanzia, nonché i documenti relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 89 e 100
del D.Lgs 81/08.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19

aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ,

allindirizzo , presso G

2. Aisensidell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore

saranno effettuati mediante L@

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », &/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere
e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor__

() qutorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice

IBAN: IT © . (. ® . @ (19 acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto,
se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 2.6 del capitolato speciale d'appalto e dell'articolo 4 del capitolato generale
d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza,
per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per |'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
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6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. L'inizio dei lavori avverra in seguito a consegna, formalizzata con apposito verbale, da effettuarsi, previa
convocazione dell'appaltatore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 56 (Cinquantasei) naturali decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori

e applicata una penale pari al 5,00 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

3. Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se
I"appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei
lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza

indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei
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maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per
la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’'andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia
la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi o
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo
le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
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Articolo 9. Contabilita dei lavori

1. La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata
dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare I'attendibilita
attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della
guota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo
contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. La contabilita dei lavori a misura, dove previsti, & effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste
dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se |'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo
le

relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’ offerta in sede
di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti
in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina del Codice dei contratti, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8,

del D.P.R. n. 207 del 2010.

Pag. 99 di 107



Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP, con le modalita, nei termini e alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al
netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e
dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 60% (sessanta per cento) dell'importo
contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi
contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell’'importo contrattuale medesimo;
in tal caso I'importo residuo & liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza
del presente contratto e effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso € subordinato alla verifica che il

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
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8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del
2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di
cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di
acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato
speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i
termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiungail ( ) dell'importo

netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha
carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il

silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
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3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 10.8 del Capitolato speciale d’appalto.

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla
stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un
esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le
riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria

competente del Foro di Novara con esclusione della competenza arbitrale.
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TITOLO il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per |'esecuzione dei lavori, nei modi, termini
e misura previsti dall’'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del
d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento unico
di regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

d) i certificati di idoneita ai lavori in altitudine per tutti i lavoratori rilasciati dal medico competente.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di
cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure
i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».
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Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 si prende atto che in relazione all’appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e
67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, & stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore,
circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. L'eventuale affidamento in subappalto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105
del Codice dei contratti ed all'art. 9.1 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante (1)

numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di 12 per I'importo di
euro pari al (13) per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni
volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Articolo 22. Obblighi assicurativi
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di ,
come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), 14

ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). @3

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi

tipo allegati al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato speciale d’appalto

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) I'elenco dei prezzi unitari;

d) il cronoprogramma;

e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

f) il Capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
speciale d’appalto.

2. | documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto.
Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto,

sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede dell'Ente appaltatore.
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Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. ’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14
e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti

che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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() Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di
imprese gia autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo.

2) Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del
caso.

) Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici della stazione appaltante, presso lo studio di un
professionista o la sede di una societa.

@ Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme
che regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a
favore dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

) Indicare una o piti persone, con le generalitd complete.

() Numero di controllo (due cifre).

(7) CIN (una lettera).

¢ Coordinata ABI (5 cifre).

) Coordinate CAB (5 cifre).

(19 Numero di conto corrente (12 cifre).

(12 Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

(2) Indicare la societd o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

(13) | a garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione é fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso é superiore al 20%, I'aumento é di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se I'appaltatore é
in possesso di certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

(14 Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori; da verificare la conformita
conil C.S.A.

(%) Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di
500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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