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DESCRIZIONE DELLA FASE L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V

Preparazione del cantiere

e smantellamento impianto esistente

Rifacimento impianto elettrico

sistema rivelazione incendi

piano terra e cucina 

Posa in opera sistema di accumulo

Realizzazione linee montanti "zona dottori"

e collegamento quadri prese

Realizzazione linee montanti

ed impianto corridoio

Impianto elettrico e sistema rivelazione incendi

piano primo

Realizzazione linee montanti

ed impianto corridoio

Impianto elettrico e sistema rivelazione incendi

piano secondo

Rifacimento impianto elettrico

e sistema rivelazione incendi

camere piano primo

Dispensa
Camera

custodi
Magazzino Magazzino

Dormitorio

invernale

Dormitorio

invernale

Camere

2-3

Camere

2-3

Camere

4-5

Camere

4-5

Rifacimento impianto elettrico

e sistema rivelazione incendi

camere piano secondo

Camera

11

Camera

11

Camera

6

Camera

6

Camera

7-8

Camera

7-8

Camera

9

Camera

9

Camera

10

Camera

10

Attività varie di completamento pulizia

e rimozione cantiere

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8
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Settimana 4 Settimana 5Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3


